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SECCION 1. CONDICIONES GENERALES

TITULO 1 CONDICIONES GENERALES DEL LLAMADO

A. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

1. Alcance del Llamado a Ofertas

El Contratante “Fideicomiso de Administracion del Fondo de Infraestructura Metropolitana de
Montevideo”, invita a presentar Ofertas para la ejecucion del contrato cuyo objeto se describe en la
Seccion 2, Condiciones Especiales y en la Seccion 3, Especificaciones Técnicas.

El plazo del contrato se define en la Seccion 2, Condiciones Especiales, contado a partir de la
suscripcién del Acta de inicio.

2. Fuente de los fondos

La fuente de los fondos para la realizacion del objeto de este Llamado a Ofertas corresponde
Unicamente a aportes provenientes de la Intendencia de Montevideo en su calidad de fideicomitente
dentro del Fideicomiso de Administracion del Fondo de Infraestructura Metropolitana de
Montevideo. La Corporacidon Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversiéon SA
(CONAFIN AFISA) actuard unica y exclusivamente en caracter de Fiduciaria del referido Fideicomiso.

3. Definiciones
Los siguientes términos y expresiones tienen el significado que se indica a continuacidn:

Acta de inicio: Es el Acta que se debe labrar el dia de inicio de las obras, en dos ejemplares del mismo
tenor, en que se hara constar la Fecha de Inicio y las circunstancias en que el mismo tiene lugar.
Ambos ejemplares seran firmados por el Director de Obra y el Representante Técnico, quedando un
ejemplar en poder de cada una de las partes.

Acta de Replanteo: Es el Acta que se debe labrar al finalizar la ejecucidn del Replanteo de las Obras,
en dos ejemplares del mismo tenor, en que se hara constar que el mismo se ha verificado con arreglo
al Proyecto, incluyendo las observaciones que en esa operacidon se hayan registrado. Ambos
ejemplares seran firmados por el Director de Obray el representante Técnico, quedando un ejemplar
en poder de cada una de las partes.

Acta de Recepcion Provisoria: Es el acta que se labrara por duplicado luego de verificar que las obras
terminadas objeto de la recepcidon se encuentran con arreglo a las especificaciones. Ambos
ejemplares seran firmados por el Director de Obray el representante Técnico, quedando un ejemplar
en poder de cada una de las partes.

Acta de Recepcion Definitiva: Es el acta que se labrara por duplicado, luego de transcurrido el periodo
de responsabilidad por defecto desde la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria, y luego de verificar
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gue las obras objeto de la recepcidn definitiva se encuentran con arreglo a las especificaciones.
Ambos ejemplares serdn firmados por el Director de Obra y el representante Técnico, quedando un
ejemplar en poder de cada una de las partes.

Adjudicatario: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos en
los Documentos del Llamado a Ofertas, ha sido notificado por el Contratante de la adjudicacién total
o parcial de su Oferta en el Llamado de referencia.

Comité Técnico: Es el comité constituido en la 6rbita del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO (FA-FIMM) suscrito entre la
Intendencia de Montevideo y Conafin Afisa de fecha 28 de junio de 2017.

Comitente o Contratante: es la parte que contrata al Contratista para la ejecucién de las obras. El
Comitente o Contratante del Presente Llamado a Ofertas es el Fideicomiso de Administracion del
Fondo de Infraestructura Metropolitana de Montevideo.

Contratista: es el Adjudicatario con quien el Contratante ha perfeccionado el Contrato, y en tal
caracter tendrd bajo su responsabilidad la ejecucidon de los trabajos y la entrega de las obras
conforme a su fin.

Direccion de Obra (DO): serd ejercida por la Intendencia de Montevideo (IM) a través de la persona
que designe y se relacionara con el Representante Técnico nombrado por el Contratista. La Direccion
de Obra comprendera la supervisidn de las obras.

Compete exclusivamente a la Direccién de Obras: a) controlar los certificados de obra conteniendo
el avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados,
descuentos, retenciones y toda otra informacidn que corresponda, y autorizar el pago pertinente; b)
realizar un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado,
pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios; c) exigir el
cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel
aplicacion de las normas del contrato, la ejecucion de los trabajos y d) atribuciones especificas dadas
en los Documentos Contractuales o propias del rol que desempena.

Documentos Contractuales: Son los que rigen la relacion entre el Contratante y el Contratista
adjudicatario del Llamado.

Documentos del Llamado a Ofertas: Son los que rigen la relacién entre el Contratante y los Oferentes
hasta el perfeccionamiento del Contrato con el Contratista.

Especificaciones técnicas: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto. Se compone con
los planos generales y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales
y particulares y las memorias técnicas, descriptivas y de calculo de cada una de sus partes,
instalaciones y acondicionamientos, en cuanto corresponda, asi como toda modificacién de los
mismos aprobada por escrito por la Direcciéon de Obras. Cuando en los Documentos del Llamado a

Pagina 9



Seccion 1: Condiciones Generales
Llamado (FIMM MSA) 01/2022

Ofertas se use el término “Proyecto”, deberd entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera
de las piezas antes mencionadas.

Emplazamiento: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizaran las obras.

Equipo e Instalaciones: son los aparatos, maquinarias, utiles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, asi como los depdsitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de
vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccion, saneamiento, energia e
iluminacion incluso provisionales, que se requieren para la correcta ejecucién de las obras, sin incluir
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

Especificaciones: toda regulacion o prescripcién contenida en el Pliego, en la Oferta o el Contrato,
relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al perfeccionamiento del Contrato y a la ejecucién
del mismo.

Imprevistos: Situaciones de obra no estipuladas en el Pliego, en las cuales el Contratante tiene la
potestad de fijar y autorizar, para su ejecucion, un porcentaje respecto del monto total del contrato.
El imprevisto puede implicar ademas un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras no
acordadas, el que sera definido por el Contratante.

IM: Intendencia de Montevideo

Nota de Pedido: es |la Nota que contiene la respuesta a la instruccidon impartida por Orden de Servicio
o esta relacionada con temas concernientes a la ejecucién del Contrato, que ha sido entregada por
el Contratista a la Direccién de Obras.

Obra: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en las
Especificaciones Técnicas, y son los trabajos (construccidn y/o instalacién y entrega al Contratante)
que deben ser ejecutados por el Contratista en un todo de acuerdo con los Documentos del Llamado
a Ofertas, todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo
el Contratista, sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos,
suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por el Contratista y cumplir con todas
las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Llamado a Ofertas.

Obrador: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios necesarios
para la ejecucidn de los trabajos, asi como todo otro lugar que el Contratista ocupe de cualquier otra
forma o en el cual ubique otras instalaciones y depdsitos, a su costo y a los fines de la Ejecucidn del
Contrato. Su ubicacién deberd ser sometida a la previa aprobacidn de la Direccién de Obras.

Obras permanentes: obras que se van a ejecutar (y mantener, cuando corresponda) de acuerdo con
el Contrato.

Obras provisorias: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren para
la ejecucidn de los trabajos (y mantenimiento, cuando corresponda).
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Oferente: es la Empresa que presenté su Oferta en el Llamado para la ejecucidon de las obras.

Oferta: es el conjunto de documentos presentados por un Oferente dentro del plazo estipulado y en
estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Orden de Servicio: es toda instruccidon escrita concerniente a la ejecucidn del Contrato, que ha sido
entregada por la Direccién de Obras al Contratista.

Periodo de Responsabilidad por Defectos: es el periodo, comprendido entre la Recepcién Provisoria
y la Recepcidn Definitiva, durante el cual el Contratista debe preservar las obras construidas en las
condiciones en que fueron aceptadas y cumplir con las obligaciones contraidas.

Plan de Accion y Contingencias (PACo): Dicho plan debera realizarse segun lo establecido en la Seccion
3 — Especificaciones Técnicas.

Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS): Dicho plan debera realizarse segun lo establecido en la
Seccidon 3 — Especificaciones Técnicas.

Plan de Gestion de Trdfico (PGT) Dicho plan debera realizarse segln lo establecido en la Seccion 3 —
Especificaciones Técnicas.

Plan de manejo de interferencias Dicho plan debera realizarse segun lo establecido en la Seccion 3 -
Especificaciones Técnicas.

Plan de Seguridad Vial (PSV) Dicho plan debera realizarse segun lo establecido en la Seccion 3 —
Especificaciones Técnicas.

Plazo: es el término de tiempo establecido en los Documentos del Llamado y/o en los Documentos
Contractuales para la ejecucidon de una determinada obligacion o el ejercicio de una determinada
potestad. Se computardn a partir del dia inmediato (anterior o posterior, segun se indique) a la fecha
en la cual se produzca el inicio del hecho estipulado en los Documentos del Llamado a Ofertas y/o en
los Documentos Contractuales.

Plazo Contractual: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacion de los
trabajos y entrega de las obras contratadas.

Por escrito: es una comunicacidn escrita con prueba de recepcion.
Precio del Contrato: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el

Contrato perfeccionado, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por
parte de éste.
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Presupuesto Contractual: es el cdbmputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio maximo adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los items y Rubros
del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberdn entender que son
efectuados a cuenta del monto del Precio Total maximo de la obra terminada en la forma establecida
en el Contrato perfeccionado. En consecuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba
de ejecucion de los trabajos correspondientes, ni liberaran al Contratista de su responsabilidad
contractual.

Proveedor (es): es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales o
cesionarios, que tienen un contrato con el Contratante o con el Contratista para el suministro de
algunos materiales, elementos de construccién o equipos que se incorporen a las obras.

Representante Técnico del Contratista: es la persona que cumple con los requisitos
técnico/profesionales y de experiencia que se indique en la Seccién 2, Condiciones Especiales,
designado por el Contratista con la aprobacidn previa del Contratante, con amplios poderes para
tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucién de las obras y
el Contrato perfeccionado. En esa calidad actuarad ante el Contratante, y quienes desempefien la
Direccién de Obras. Cumplira con las Ordenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista
en el Pliego y Contrato y sera responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podra ser
Representante Técnico en mas de una Oferta, pero si de todas las obras de un mismo Oferente. El
Responsable Técnico de una empresa no podra ser Director de Obra.

Subcontratista (s): es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales
o cesionarios, que tienen un contrato con el Contratista para la ejecucién de alguna parte de los
trabajos de las obras, con el consentimiento previo del Contratante. Puede estar incluido en mas de
una Oferta.

4. Derecho aplicable y Jurisdiccion competente

El presente Llamado a Ofertas se rige por el Derecho Privado. Sera aplicable la legislacién uruguaya
en todos los casos.

Por el solo hecho de presentar Oferta, el Oferente renuncia al fuero que pudiere corresponderle en
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

En caso de controversia, la misma se resolvera por medio de arbitraje si se trata de diferencias sobre
cuestiones técnicas y por medio de la justicia ordinaria en los demas casos.

En caso de arbitraje, la parte que inicie el proceso nombrara un drbitro y comunicard dicho
nombramiento a su contraparte, que dispondrd de un plazo de 5 (cinco) dias habiles para nombrar
al suyo. Si asi no lo hiciera, se solicitara su nombramiento al Decano de la Facultad de Ingenieria.

Los arbitros designardn a un tercero dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles a contar de la
designacidén del arbitro de la contraparte. De no haber acuerdo, se solicitara su nombramiento al
Decano de la Facultad de Ingenieria.
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Los arbitros dispondran de un plazo maximo de 30 (treinta) dias habiles para dictar su fallo, que sera
inapelable.

Las Partes abonardn los honorarios y gastos correspondientes a los peritos que designen, o que se
nombren ante su omisién, y por mitades el resto.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el Contratante podrd disponer la Rescisién del Contrato
con pérdida de las garantias vigentes por parte de aquélla, a la que se le descontaran de los pagos
pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del
fallo.

5. Principios aplicables
Serdn de aplicacién al presente Llamado a Ofertas los siguientes principios:

a) Concurrencia.

b) lgualdad de los Oferentes.

c) Imparcialidad.

d) Verdad material.

e) Economia, celeridad y eficacia.

f) Flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos.

Los principios sefialados servirdn también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que

puedan suscitarse en la aplicacion de los Documentos del Llamado a Ofertas.

6. Aceptacion del Oferente

Por el sélo hecho de presentarse al Llamado a Ofertas, se entendera que el Oferente declara bajo
juramento, que:

i. Acepta en forma total y sin observaciones o exclusiones por su parte, las condiciones,
especificaciones y detalles indicados en los Documentos del Llamado, Enmiendas, Comunicados
y Aclaraciones.

ii. Toda la informacion presentada es verdadera, y que el Oferente garantiza los datos de los
materiales, elementos de construcciéon y equipos que propone en su Oferta, y debera
proporcionar folletos y “muestras” si se considera relevante para la comprensién de la Oferta.

iii. Se obliga a ejecutar las obras por los montos totales incluidos en el Formulario 3: Oferta
Econdémica. Ningun error u omision podra servir de pretexto para variar los precios y condiciones
ofertados.

iv. Se somete a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusién de todo
otro recurso u opcion.

v. Acepta realizar a su costo todas las tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y obtener
a su costo las habilitaciones y permisos correspondientes para llevar a cabo las obras y demas
que fuesen exigidos por las disposiciones vigentes, en los plazos y condiciones requeridos en los
Documentos del Llamado a Ofertas.

vi. No tiene conflicto de interés con ninguno de los restantes Oferentes intervinientes en el
presente Llamado a Ofertas.
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Vii.

viii.

7.

Los contratos que mantiene o ha tenido el Oferente con el Fideicomiso de Administracion del
Fondo de Infraestructura Metropolitana de Montevideo, o la IM, o CONAFIN AFISA, actuando
por si o para terceros, o como Fiduciaria de un Fideicomiso no han sido rescindidos total o
parcialmente, por culpa del Contratista ni ha presentado incumplimientos que a juicio exclusivo
del Contratante puedan incidir en la ejecucién de la obra objeto del presente Llamado a Ofertas,
dentro de los 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas;

El Oferente, sus Directores o Administradores, Responsables Técnicos, Capataces, Técnicos
Prevencionistas, Subcontratistas, su personal vinculado a la Oferta y/o los integrantes del Equipo
Técnico propuesto, hayan tenido o mantengan en tramite, dentro de los 24 (veinticuatro) meses
inmediatos anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas, recurso, acciéon, pretensidon o proceso
(voluntario, contencioso o de cualquier otra naturaleza), ya sea en via administrativa o
jurisdiccional, con el Fideicomiso de Administracidn del Fondo de Infraestructura Metropolitana
de Montevideo, o la IM, o CONAFIN AFISA, cualquiera sea la calidad en que participen en el
mismo;

El Oferente no ha solicitado o sido declarado en concurso (o similar en caso de tratarse de un
Oferente extranjero), en los ultimos 5 (cinco) afos anteriores a la fecha de apertura de las
Ofertas, ni ello ha tenido lugar respecto de otra empresa en la cual coinciden los accionistas
mayoritarios.

El Oferente no se encuentra inhibido de contratar con el Estado de acuerdo a la normativa
aplicable a las contrataciones publicas, sin perjuicio de tratarse este de un llamado regulado
estrictamente por el Derecho Privado.

B. DOCUMENTOS DEL LLAMADO

Documentos que se consideran parte integrante del presente Llamado a Ofertas

Los Documentos del Llamado a Ofertas incluyen el conjunto de documentos que se especifican a

continuacion:

a. Pliego, el cual esta integrado por las siguientes 3 (tres) Secciones:
Seccién 1: Condiciones Generales

Seccion 2: Condiciones Especiales

Seccioén 3: Especificaciones Técnicas

b. Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante durante el Llamado
a Ofertas.

c. Reglamento y Manual de Usuario del Registro de Empresas de la Corporacidon Nacional para
el Desarrollo y demds normas concordantes y modificativas.

d. Resolucién de Adjudicacion.

e. La Oferta formulada por el Adjudicatario.

f. Leyes, Decretos, Resoluciones del Poder Ejecutivo, reglamentos y ordenanzas municipales y
demas normas juridicas vigentes a la fecha de apertura del Llamado a Ofertas.

g. Demas documentos indicados en la Seccién 2, Condiciones Especiales.
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8. Complementariedad de los Documentos del Llamado a Ofertas
Los Documentos del Llamado a Ofertas son complementarios y mutuamente explicativos entre si.

Una vez perfeccionado el contrato entre el Comitente y el Contratista, el orden de prelacion de estos
Documentos del Llamado a Ofertas sera el establecido en la clausula 61, Titulo Il de la Seccion 1,
Condiciones Generales.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones
diferentes o contradictorias, prevalecerdn las mas beneficiosas para las obras al solo criterio del
Contratante, que aplicard los principios enunciados en la clausula 5 Titulo | de la Seccion 1,
Condiciones Generales.

9. Complementariedad de las Secciones del Pliego

Las Secciones del Pliego son complementarias entre si.

Las disposiciones de la Seccion 2, Condiciones Especiales, s6lo podran modificar las disposiciones de
la Seccion 1, Condiciones Generales, que éste expresamente autorice.

10. Integracion

En caso de vacio de las disposiciones contenidas en los Documentos del Llamado, y en lo pertinente
a solo criterio del Contratante, serdn de aplicacion:

a) Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica, aprobado
por Decreto N2 257/015 de 2 de octubre de 2015, sus normas modificativas y concordantes.

b) Pliego de Condiciones Generales para la Construccidon de Obras, en todo aquello que sea
aplicable, (en adelante PCGCO) de la Intendencia de Montevideo.

c) Pliego Particular para la Ejecuciéon de Obras (Noviembre 1991), (en adelante PPEO) de la
Intendencia de Montevideo.

d) Pliego General de Condiciones para la Construccién de Pavimentos de Hormigdn (Abril 1990),
(en adelante PGCCPH) de la Intendencia de Montevideo.

e) Pliego General de Condiciones para la Construccion de Veredas (Diciembre de 1991) (en
adelante PGCV) de la Intendencia de Montevideo.

f) Pliego General de Condiciones para la ejecucidon de Mezclas Asfalticas en Caliente (Octubre
2001) (en adelante PGCEMAC) de la Intendencia de Montevideo.

g) Decretos y Resoluciones de la Junta Departamental de Montevideo, en particular las
Resoluciones N°1821/12 y 1423/13, de Sefializacién en la via Publica.

h) Normas UNIT 1114, 1115y 1125.

i) Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de la Direccién Nacional de
Vialidad.

11. Comunicacion entre las partes

El Contratante constituye direccién y datos de contacto a los efectos de la comunicacién con los
Oferentes en donde se indica en la Seccidon 2, Condiciones Especiales.
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Toda notificacion o comunicacidon que realice el Contratante se hara tomando los datos vigentes
proporcionados al Registro de Empresas Contratistas de la Corporacién Nacional para el Desarrollo
(CND).

En todos los casos, la comunicacién entre las partes se realizard por escrito, a través del correo
electrdnico constituido por éstas y mediante personas autorizadas previamente.

Se consideran como “domicilio especial”, los constituidos (electrdnicos o fisicos), ante el Registro de
Empresas de CND.

En caso de que el correo electrénico constituido presente fallas que imposibiliten la comunicacién
entre las partes o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la comunicacion
entre las mismas podra realizarse a través de carta con acuse de recibo o telegrama colacionado con
copia de recibo. Todo ello sin perjuicio de |la potestad de las partes de constituir nuevos correos
electrénicos a estos efectos.

12. Consultas y aclaraciones

Todo oferente que haya adquirido los Documentos del Llamado podra realizar consultas y solicitudes
de aclaraciones del Llamado a Ofertas por escrito, dirigidas al correo electrénico constituido por el
Contratante de acuerdo a lo dispuesto en la Seccion 2, Condiciones Especiales, hasta 8 (ocho) dias
habiles antes de la fecha de Apertura de Ofertas, salvo que en la Seccion 2, Condiciones Especiales,
se establezca un plazo distinto.

En caso de que el correo electrénico constituido por el Contratante presente fallas que imposibiliten
la comunicacion con éste, podran realizarse consultas y solicitarse aclaraciones al fax constituido por
el Contratante, indicando en el encabezado del mismo los datos de este Llamado a Ofertas.

Las respuestas a las consultas efectuadas se publicaran en la pagina web www.conafinafisa.uy hasta
2 (dos) dias habiles antes de la fecha de Apertura de las Ofertas, siendo responsabilidad del
interesado acceder a ellas, por lo cual no se admitira que se alegue su desconocimiento, pudiéndose

establecer un régimen diverso en la Seccion 2, Condiciones Especiales, estandose a lo que alli se
disponga.

13. Modificacion de los Documentos del Llamado a Ofertas

El Contratante podra modificar los Documentos del Llamado a Ofertas por cualquier causa y antes de
los 2 (dos) dias habiles de la fecha de Apertura de las Ofertas, ya sea por iniciativa propia o en
atencion a las consultas recibidas y a las solicitudes de aclaraciones efectuadas.

En caso de modificaciones sustanciales, el Contratante determinard la ampliacidon del plazo del
llamado.

Las modificaciones de los Documentos del Llamado a Ofertas se publicaran en la pagina web
www.conafinafisa.uy, siendo responsabilidad del interesado verificar en web si se han modificado los

Documentos del Llamado a Ofertas y el nuevo contenido de los mismos, por lo cual no se admitird
gue se alegue su desconocimiento.

El Contratante se reserva el derecho de prorrogar en cualquier momento, los plazos de Presentacion
y/o de Apertura de las Ofertas, mediante Comunicado o Enmienda de los Documentos del Llamado
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a Ofertas. Producida la prérroga, todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
que estaban sujetos a la fecha limite original, quedaran sujetos a la nueva fecha limite para la
Presentacidn y Apertura de las Ofertas. En caso de corresponder, los oferentes deberan ampliar el
periodo de validez de la garantia de mantenimiento de oferta.

El Contratante deberd devolver las garantias de mantenimiento de ofertas a solicitud de los
interesados que ante dicha prorroga desistan de presentar ofertas.

El mismo procedimiento se seguird en caso de dejar sin efecto el Ilamado.

C. DE LOS OFERENTES

14. Oferentes admisibles

Podran presentar Oferta en el presente Llamado a Ofertas empresas de nacionalidad uruguaya o
extranjera, que se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas de la Corporacion Nacional para
el Desarrollo, en la medida en que cumplan con todos los requerimientos exigidos por el presente
Pliego.

Se admite el Consorcio y la Asociacién de Empresas.

Todos los Oferentes deberdn cumplir con la presentacién de la documentacion exigida en el presente
Pliego.

Las Ofertas que a juicio del Contratante no se ajusten al Pliego, seran declaradas inadmisibles y
rechazadas sin generar derecho a indemnizacién, reclamacion o reintegro alguno al Oferente. No
podra presentarse en el presente Llamado a Ofertas aquel Oferente que no se encuentre inscripto
en el Registro de Empresas Contratistas de la Corporacion Nacional para el Desarrollo en estado
“ACTIVO”, debiendo el Oferente mantener actualizada la informacién que dicha inscripcion requiere;
tampoco podra presentarse aquel que incurra en alguna de las hipétesis mencionadas en la clausula
6, literales vi, vii, viii, ix y x de la presente Seccién.

Si se incurriera en las hipdtesis citadas en los literales anteriores e igualmente se presentara Oferta,
la misma serd declarada inadmisible y rechazada por inconveniente para los intereses del
Contratante, sin dar derecho a reclamacion, indemnizacidn o reintegro alguno. Ello también serd de
aplicacion cuando dichas hipdtesis acaezcan con posterioridad a la Apertura de Ofertas.

De incurrirse en las hipétesis previstas en los literales anteriores con posterioridad a la Adjudicacion,
la Oferta sera rechazada y se podra adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta le sigue, sin
responsabilidad alguna para el Contratante.

En caso de que ya se hubiere perfeccionado el Contrato, el mismo podra ser rescindido por culpa del
Contratista, sin dar lugar a reclamacidn, indemnizacién o reintegro alguno.
15. Una oferta por Oferente

Cada Oferente podra presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como integrante de una
asociacién o grupo.
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Si un Oferente presentara mas de una oferta o participara en mas de una de ellas (a menos que se
trate de propuestas alternativas o variantes que se pudieran presentar o que hubieran sido
solicitadas), se rechazaran todas las Ofertas que incluyan la participacién de dicho Oferente.

16. Corrupcion o practicas fraudulentas

Se requiere que todas las partes, observen las mas estrictas reglas de ética durante el Llamado a
Ofertas y la ejecucién del contrato respectivo, obligdndose a obrar de tal manera que no se incurra
en ningun tipo de acto de corrupcidn o conjuncién de intereses publico y privado. En este marco se
comprometen a observar y aplicar el Cédigo de Etica de CONAFIN AFISA:
https://www.conafinafisa.uy/quienes-somos/codigo-de-etica-y-gobierno-corporativo.html

Todas las Partes se obligan a mantener informada a la otra Parte de cualquier situacion que pueda
percibirse o denotar un evento de corrupcidn o cualquier otra actividad que implique violacion de la
presente clausula. Las denuncias se podran canalizar a través del procedimiento publicado en la
web www.conafinafisa.uy.

Para dar cumplimiento a este requerimiento, se definen, para los efectos de este Llamado a Ofertas,
las siguientes expresiones:

"practica corrupta" significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de
influenciar la actuacion de un funcionario durante el Llamado a Ofertas.

"practica fraudulenta" significa una tergiversacion de los hechos, con el fin de influenciar un Llamado
a Ofertas o la ejecucidn de un contrato en detrimento del Contratante.

“practicas colusorias” significa la confabulacién o arreglo entre dos o mas Oferentes con o sin el
conocimiento del Contratante, con el fin de establecer precios de Ofertas a niveles artificiales no
competitivos.

“practicas coercitivas” significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a
personas o a su propiedad para influir su participacidn en un Llamado a Ofertas, o para afectar la
ejecucién de un contrato.

Se rechazaran aquellas Ofertas en las que se determine que el Oferente ha empleado practicas
corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas en el Llamado a Ofertas.

Se rechazaran las Ofertas que contengan clausulas abusivas.

Se considera abusiva, por su contenido o su forma, toda cladusula que contradiga las exigencias del
Pliego y determine obligaciones en perjuicio del Contratante, asi como toda aquella que viole la
obligacion de actuar de buena fe.
Son consideradas cldusulas abusivas, a titulo enunciativo y sin perjuicio de otras, las siguientes:
i. Las que exoneren o limiten la responsabilidad del Contratista por vicios de cualquier naturaleza
de los materiales, equipos, etc.
ii. Las que impliquen la renuncia de los derechos del Contratante.
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iii. Las que autoricen al Contratista a modificar los términos de este Pliego.

iv. La cldusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del Contratista.

v. Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio del
Contratante.

vi. Las que establezcan que el silencio del Contratante se tendrd por aceptacion de cualquier
modificacidn, restriccion o ampliacidn de lo expresamente pactado en el presente Pliego.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio del Contratante se interpretara
en el sentido mds favorable a éste.

17. Conflicto de interés

Los Oferentes no deberan tener conflicto de interés con ninguno de los restantes Oferentes
intervinientes en el presente Llamado a Ofertas. En caso de que el Contratante entienda que existe
conflicto de interés, podra rechazar las Ofertas involucradas en dicho conflicto.

A estos efectos se considerara que un Oferente tiene conflicto de interés con uno o mas de las
restantes Oferentes de un Llamado a Ofertas, si:

a. Cuentan con accionistas mayoritarios en comun.
Reciben o han recibido subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellas.

c. Cuentan con el mismo Representante Legal, Representante Técnico, o Técnico Residente
para el cumplimiento del objeto de este Llamado a Ofertas.

d. Mantienen unarelacion, ya sea directa o por intermedio de terceros, que les permita obtener
informacion sobre otras Ofertas, o influenciar sobre las mismas.

e. Cualquier otra hipétesis que implique una participacién directa o indirecta en mds de una
Oferta.

D. PREPARACION DE LAS OFERTAS

18. Inscripcion en el Registro de Empresas de CND

A efectos de presentar Ofertas, los Oferentes deberdn estar previamente inscriptos en el Registro de
Empresas de la Corporacion Nacional para el Desarrollo (CND), donde se proporcionara la
informacidn establecida en el Manual y Reglamento respectivo (“Manual de Usuario del Registro de
Empresas de la Corporacién Nacional para el Desarrollo y Reglamento del registro de Empresas”).

La inscripcion deberd efectuarse a través de la web de CND en el siguiente link:
https://www.cnd.org.uy/index.php/es/registro-de-proveedores siguiendo lo establecido en el

Manual del Usuario y el Registro de empresas que se descargan del mismo link. El Oferente debera
mantener la informacidn del Registro actualizada para la presentacién de su Oferta al Llamado
respectivo.

Se expedira constancia de inscripcion en el Registro de Empresas de la Corporacién Nacional para el
Desarrollo.
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19. Adquisicion de los Documentos del Llamado a Ofertas

La adquisicién de los Documentos del Llamado a Ofertas se podra efectuar hasta el dia habil anterior
inclusive al fijado para la Apertura de Ofertas. El pago se realizard por transferencia bancaria por la
suma y numero de cuenta indicado en la Seccidon 2, Condiciones Especiales. El retiro de los
documentos del Llamado se realizard en la direccidon y en el horario indicado en la Seccién 2,
Condiciones Especiales.

Las Asociaciones de Empresas o Consorcios que presenten Oferta, deberdn definir como “Oferente”
en el Comprobante de Adquisicion de los Documentos del Llamado a todos los integrantes de la
Asociacidn o Consorcio y éstos deberdn nombrarse de la siguiente manera: una Asociaciéon o

nmn n n n
oy e PR

Consorcio formado por “.. y

Los Documentos del Llamado a Ofertas, los planos, planillas, memorias y especificaciones que
integran los Documentos del Proyecto, deberan descargarse de la pagina web: www.conafinafisa.uy,

siendo de cuenta y cargo del oferente toda impresidén de copias que pudiese necesitar.

20. Visita a la zona de Obra

El Oferente deber3, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar la zona
de las obras y sus alrededores y obtener por si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria
para preparar la oferta y ejecutar el contrato para la construccién de las obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

El Oferente debera consultar al Contratante, de acuerdo a la cldusula 12 de la Seccion 1, Condiciones
Generales, cualquier situacion o elemento que detecte en su visita, no prevista en los documentos
del llamado, y que a su juicio pueda afectar el correcto desarrollo de las obras. De no realizarse, se
asumira que todos los Documentos del Llamado a Ofertas, incluyendo el proyecto y memorias, son
aceptables para el Oferente.

En ningin momento, los Oferentes y/o el Contratista, podran alegar falta de conocimiento de:

a. Las caracteristicas particulares y especificas de las obras Objeto del Llamado a Ofertas.

b. El tipo de trabajos y las modalidades de intervenciéon que demandara la ejecucion de las
obras.

Seran de cargo de los Oferentes y/o del Contratista, cualquier consecuencia técnica o econdémica que
pueda derivarse de su falta de conocimiento.
21. Validez de las Ofertas

El plazo de validez de las Ofertas sera establecido en la Seccion 2, Condiciones Especiales. Dicho plazo
se contarad a partir del dia inmediato siguiente a la Apertura de las Ofertas.

Las Ofertas cuyo plazo de validez fuere menor seran rechazadas.

El vencimiento del plazo de validez de la Oferta no librara al Oferente, a no ser que medie notificacion
escrita al Contratante de su decision de retirar la oferta, en cuyo caso se devolverd la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.
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En circunstancias excepcionales, el Contratante podra requerir a los Oferentes una prérroga del
periodo de validez de sus Ofertas por un plazo determinado.

La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberdn efectuarse por escrito, de acuerdo a la forma
de comunicacién establecida en la clausula 11 de la Seccidn 1, Condiciones Generales.

En caso de solicitud de prérroga del plazo de validez de las Ofertas, los Oferentes podrdn rechazar la
misma sin que se les ejecute la Garantia de Mantenimiento de Oferta, procediendo a retirar la
Garantia de Mantenimiento de Oferta. En este caso su Oferta no sera considerada a los efectos de la
adjudicacion.

A los Oferentes que accedan a la prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus ofertas,
pero deberan extender la validez de la garantia de mantenimiento de sus ofertas por el periodo de
la prérroga.

22. Constitucion de la Garantia de Mantenimiento de Oferta

Como parte de la Oferta, el Oferente deberd presentar al Contratante una Garantia de
Mantenimiento de Oferta por el importe que se indica en la Seccidn 2, Condiciones Especiales, hasta
el dia habil antes a la Apertura de las Ofertas, en la direccién indicada en la Seccion 2, Condiciones
Especiales.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta serd presentada a los efectos del visto bueno del
Contratante, debiendo quedar depositada en el lugar indicado en el parrafo anterior, y entregdndose
al Oferente un recibo del depésito.

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente asume la responsabilidad de la adaptacion de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta a las exigencias de los Documentos del Llamado a Ofertas y las
consecuencias que pudieren derivarse en caso de no cumplir las mismas.

La validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta excedera en 30 (treinta) dias calendario el
periodo de validez de la oferta.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra constituirse mediante:

a) Garantia bancaria de una entidad bancaria establecida en la Republica Oriental del Uruguay.

b) Pdliza de Seguro de Fianza emitida por empresas aseguradoras autorizadas a funcionar en el
pais por el Banco de Central del Uruguay.

c) Constancia bancaria de depdsito en efectivo y en moneda nacional, a la cuenta indicada en
la Seccion 2, Condiciones Especiales.

d) Carta de Crédito irrevocable emitida por una entidad bancaria establecida en la Republica
Oriental del Uruguay, aceptada por el Comitente.

Se podra integrar la garantia en una o mas de una de las modalidades indicadas, debiendo todas ellas

estar constituidas a nombre del Oferente y a la orden del Fideicomiso de Administracién del Fondo
de Infraestructura Metropolitana de Montevideo.
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Para las Asociaciones de Empresas o Consorcios que presenten Oferta, se debera definir como
“Oferente” a todos los integrantes de la Asociacién o Consorcio y éstos deberan nombrarse de la

siguiente manera: una asociacién o consorcio formado por “.....", "..... y ... .

Las Garantias de Mantenimiento de las Ofertas no adjudicadas seran devueltas, sin actualizacion ni
reajuste alguno, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias calendario contados desde el
perfeccionamiento del contrato con el adjudicatario.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del Adjudicatario sera devuelta, sin actualizacion ni reajuste
alguno, una vez que constituya la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y se perfeccione el
Contrato respectivo.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra ser ejecutada, sin generar derecho a reclamacién,
indemnizacién o reintegro por concepto alguno, si:

a) El Oferente retira su Oferta después de la Apertura de Ofertas, durante el periodo de validez
de la misma;

b) Si el Oferente no aceptase subsanar omisiones, observaciones o la correccion de errores en
el plazo que se fije por el Contratante o por quien éste designe para la evaluacion de las
Ofertas, o no lo hiciese dentro del plazo referido;

c) Si el Contratante acepta la Oferta y el Adjudicatario no constituye la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato de conformidad a lo requerido al efecto o no acepta la
adjudicacion del Contrato, o no cumple con alguno de los requisitos para el
perfeccionamiento del Contrato en el plazo que le fije el Contratante.

d) Otras causales previstas en los Documentos del Llamado a Ofertas.

23. Costo de las Ofertas

Serdn de cargo del Oferente todos los costos vinculados con la preparacion y presentacién de su
Oferta y en ningun caso el Contratante sera responsable de ellos, independientemente de la forma
en que se lleve a cabo el Llamado o su resultado. El Contratante no reintegrara a los Oferentes suma
alguna por estos conceptos.

E. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

24. Idioma de la Oferta
Todos los documentos relacionados con la Oferta deberdn redactarse en idioma espafiol.

Cualquier material impreso que se proporcione podra estar en otro idioma a condicidon de que vaya
acompafiado de una traduccion publica al espaiol, la cual prevalecerda a los efectos de la
interpretacion de la propuesta.
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25. Documentos extranjeros

Los documentos publicos otorgados en el extranjero deberdn contar con la fijacion de la apostilla de
la Haya de conformidad con lo establecido por la Ley N2 18.836 y el Convenio Suprimiendo la
Exigencia de Legalizacidén de los Documentos Publicos Extranjeros suscrito en La Haya el 5 de octubre
de 1961.

Ello no sera de aplicacidon cuando los documentos publicos hayan sido autorizados en el territorio de
un Estado que no haya signado y aprobado el Convenio referido, en cuyo caso los mismos deberan
ser legalizados.

26. Requisitos Formales de las Ofertas

Las Ofertas deberdan ser redactadas en espafiol, en forma clara y precisa.

No deberdn contener interlineados, enmiendas, raspaduras o tachaduras.

No se admitirdn textos manuscritos.

Deberd presentarse en un sobre exterior cerrado (ver clausula 27), la Oferta original y dos copias
digitales en formato editable en 2 pendrive, los mismos no seran devueltos al oferente.

De existir discrepancia entre el texto de la Oferta original y las copias, prevalecera el primero.

Todas las hojas de la oferta, deberdn estar foliadas y firmadas por los Representantes Legal y Técnico
del Oferente, en caso de incumplimiento, el Contratante no asumira responsabilidad alguna.

Todos los Formularios de la Oferta, Anexos a la Seccion 2, Condiciones Especiales, deberan estar
foliadas y firmadas por el/los Representantes Legales y el Representante Técnico del Oferente.

El incumplimiento de lo dispuesto en lo referente a los Formularios de oferta econémica sera causal
de rechazo de la Oferta correspondiente en oportunidad de la evaluacién de ofertas, no teniendo
derecho el Oferente a reclamo de naturaleza alguna.

Cada uno de los ejemplares debera ser presentado en un sobre cerrado.

En caso de presentar alternativas y/o variantes técnicas, cada una deberd estar debidamente
identificada.

27. Formato Externo de las Ofertas

El Oferente presentara la Oferta en un Unico sobre exterior cerrado, que deberd ser identificado de
la siguiente forma:

a) Estar dirigido al Contratante y llevar la direccion de éste.

b) Nombre y numero de identificacion del Llamado, indicado en el aviso de prensa
correspondiente.

c) Nombre y Direccidn del Oferente.

d) Indicacidn de no abrir antes de la fecha y la hora de la apertura de ofertas, segun lo indicado
en la cldusula 33 de la presente Seccion.
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En caso de incumplimiento de la forma de identificacién de las Ofertas prevista en la presente
cldusula, el Contratante no asumird responsabilidad alguna si la Oferta se traspapela, se pierde o es
abierta prematura o tardiamente.

28. Formato Interno de las Ofertas

El sobre exterior contendra dentro 2 (dos) sobres cerrados:
Sobre “A” (Oferta Técnica).

Sobre “B” (Oferta Econdmica).

Dichos sobres deberan ser identificados de conformidad con el formato previsto clausula 27 de la
presente seccion.

Dentro de cada uno de los Sobres “A” y “B” debera incluirse el original y la cantidad de copias que se
establece en la clausula 26 de la presente seccién. Cada ejemplar original o copia deberan estar en
sobre cerrado, claramente identificados de conformidad con el formato previsto en el Formulario 1A,
en los que se indicara lo siguiente:

i.  SOBRE “...” - ORIGINAL
ii. SOBRE“..” -COPIAN®..

En caso de incumplimiento de la forma de identificacion de las Ofertas prevista en la presente
cldusula, el Contratante no asumird responsabilidad alguna en caso de que la Oferta se traspapele,
se pierda o sea abierta prematura o tardiamente.

29. Contenido del Sobre de Presentacion de las Ofertas
El Sobre “A” (Oferta Técnica) debera contener:

29.1 Formulario de Identificacion del Oferente, “Formulario 1: Identificacion del Oferente, Anexos:
Formularios de Oferta, Seccion 2 Condiciones Especiales”.

29.2 La Seccion 2, Condiciones Especiales establece si se requiere la presentacién de Lineas de
crédito para el presente Llamado. En caso de corresponder su presentacion se debera acreditar
Linea de Crédito bancaria disponible por la suma que se indique en la Seccion 2, Condiciones
Especiales. La acreditacién de este extremo se realizard mediante documentacién expedida
por el/los Banco/s de que se trate, con una antelacién no mayor a 15 (quince) dias calendario
de la Apertura de Ofertas.

29.3 Antecedentes del oferente:

i Deberd acreditar experiencia en contratos similares, segin lo indicado en la Seccion 2
Condiciones Especiales. En caso de no presentar el formulario con los datos solicitados
(Formulario 2: Antecedentes del Oferente), o de constatarse datos erréneos o falsos, se podra
desestimar la oferta, independientemente de otras acciones que puedan realizar.

ii. Informacién de multas por incumplimiento de contratos ejecutados en los ultimos 5 afios. El
acumulado de multas de un contrato no puede superar el 10% del monto certificado del
mismo, o del porcentaje certificado en su caso.

iii. Declaracién jurada indicando que los litigios pendientes del oferente no representan en total
mas del 40% de su patrimonio neto, por si o para cada una de las partes, considerando el
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ultimo balance anual y tomandolos como resueltos en su contra. Si representaren mas del
40%, deberd presentar declaracién jurada indicando el porcentaje y declarando que se
obliga, en caso que el Comité Técnico entienda conveniente adjudicar a su favor, a constituir
una garantia —en cualquiera de las modalidades previstas en la cldusula 55- por el porcentaje
que exceda al 40% de su patrimonio neto en la formay en el plazo previsto en la cldusula 46.
29.4  Capacidad del Oferente, segun lo especificado en la Seccidon 2 — Condiciones Especiales.
29.5 Técnicos y Personal Superior asignados por el Oferente.
Se debera proporcionar Formulario 1B: Equipo Técnico y Formulario 1C: Declaracion Jurada de
Integrantes del Equipo Técnico (ambos con el timbre profesional respectivo) a efectos de acreditar la
integracién del Equipo Técnico y los antecedentes, experiencia y capacitacién de los Responsables
Técnicos para su aprobacion por el Contratante. Se debera proporcionar asimismo copia del titulo
profesional del Responsable Técnico, en funcién de lo requerido en la Seccion 2 — Condiciones
Especiales. El Contratante sélo considerara la informacion que se haya incluido en el Formulario, al
realizar la evaluacion.

29.6  Plan de Trabajo e Inversiones.

Se elaborada sobre la base de la incidencia porcentual de los items y Rubros del Presupuesto de cada
obra cotizada, acorde con el Cronograma, indicando totales mensuales, de acuerdo a los siguientes
puntos de control (plazos parciales), los cuales seran validos si otros valores no fueran estipulados en
la Seccion 2 — Condiciones Especiales, expresados como porcentaje de avance respecto del monto
total de la oferta:

Avance Plazo parcial 1 Plazo parcial 2 Plazo final

al 1/3 del plazo total al 2/3 del plazo total al plazo total
Mdximo 50,0% 100,0% 100,0%
Minimo 12.5% 50,0% 100,0%

Los plazos a que se debe referir el flujo de fondos es el establecido en la Seccidn 2 del Presente Pliego,
independientemente que el oferente haya ofrecido un plazo nuevo.

En caso de apertura del Sobre “A” con diferimiento de la Apertura del Sobre “B”, la informacion y
datos deben ser expuestos solamente en forma porcentual, omitiendo la inclusion de nimeros
absolutos o de precios parciales o totales de la Oferta. La inclusién de nimeros absolutos o de
precios parciales o totales de la Oferta en este documento, determinara que la Oferta no sea
admitida a ningun efecto, y se rechace sin generar al Oferente derecho a reclamacion,
indemnizacidn o reintegro alguno

El Plan de Trabajo e Inversiones y el Cronograma correspondiente deberan ajustarse por el
Adjudicatario dentro de los 10 (diez) dias calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato,
bajo apercibimiento de declarar rescindido el contrato.

29.7 Documentacién de los Subcontratos de Obra.

La Oferta presentard en todos aquellos Rubros que sean motivo de Subcontratos, una Declaracion
Jurada (con el timbre profesional respectivo) donde consten los antecedentes especificos de los
Subcontratistas en obras de estas caracteristicas con proyectos arquitecténicos similares (Formulario
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2b: Declaracion Jurada de Subcontratistas), excepto que en la Seccidn 2, Condiciones Especiales se
establezca que bastara a estos efectos la sola presentacion de una lista de los Subcontratistas por
Rubro (Formulario 2a: Lista de Subcontratistas). El Contratante sélo considerara la informacién que
se haya incluido en el Formulario, al realizar la evaluacién.

El Oferente podra presentar 3 (tres) Subcontratistas por Rubro, o declarar que los trabajos seran
realizados por personal perteneciente al Oferente, en cuyo caso se evaluard los Antecedentes
especificos del Oferente en los rubros referidos, los cuales se deberan acreditar en el Formulario 2c:
Experiencia del Oferente en Subcontratos. El Contratante podra rechazar alguno o algunos de los
Subcontratistas propuestos, por lo cual el Contratista adjudicatario tendrd que actuar con los que
fueren admitidos. De no aceptar ninguno de los Subcontratistas propuestos, la Oferta podra ser
rechazada.

29.8 Certificados
Certificado ISO vigente, o en tramite de certificacidn o renovacién, segun lo dispuesto en la Seccion
2, Condiciones Especiales.

29.9 Otros documentos indicados en la Seccidn 2, Condiciones Especiales

El Sobre “B” (Oferta Econdmica) debera contener:

29.10 Formulario 3: Oferta Econdmica

Se deberd cotizar el Precio en Pesos Uruguayos (SU), incluyendo el monto de imprevistos que
corresponda segun lo establecido en la Seccidon 2, Condiciones Especiales y los montos de Mano de
Obra Imponible de la Obra Prevista e Imprevista si corresponden. El Formulario de Oferta, debera
presentarse debidamente firmado por el Representante Legal y el Responsable Técnico del Oferente.

29.11 Formulario 4: Rubrado

En base a que la Obra sera contratada por Precio Total maximo, los Rubros e items, tanto unitarios
como globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacion completa de la obra especificada. Se abonaran por lo realmente
ejecutado, hasta el total adjudicado para cada uno de los Rubros o items. Todas las tareas necesarias
para el correcto funcionamiento de la Obra tendran sus costos incluidos y prorrateados en los
diferentes Rubros.

Para el calculo de los precios unitarios se asignara para cada Rubro el precio que resulta de aplicar el
Precio Total a la estructura de costos presentada en el Rubrado.

De todos los items y/o Rubros del Presupuesto de la Obra de la “Relacién General de Obras” que
requieran mano de obra, se presentara el Monto Imponible de los aportes al BPS que quedardn a
cargo del Contratante -y que de superarse seran de cargo del Contratista-, en la forma en que se
establece en el Formulario 4: Rubrado.

Se acompanfara una copia editable del Rubrado en formato digital (planilla electrénica).

En todos aquellos Rubros que sean motivo de Subcontratos, también se presentara el desglose del
Rubrado, debiendo indicar el Monto Imponible, en caso de corresponder.
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29.12 Plazo de ejecucidn

El plazo de ejecucién de la Obra cotizada sera el indicado en la Seccion 2, Condiciones Especiales,
excepto que ello sea una variable de adjudicacién de la Oferta, lo que sera indicado en la Seccion 2,
Condiciones Especiales.

Si el plazo de ejecucion de la Obra cotizada es una variable de adjudicacién de la Oferta, este requisito
debera acreditarse en el Sobre “B” (Oferta Econdmica). El Oferente debera establecer el tiempo de
ejecucién de la Obra a partir del Acta de Tenencia e Inicio de Obra.

29.13 Otros documentos indicados en la Seccién 2.

Solo el oferente que resulte adjudicatario tendra la carga administrativa de demostrar estar en
condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas que pudieran corresponder.

30. Asociacion de Empresas o Consorcio:

En caso de que se admita que el Oferente sea un Consorcio o una Asociacidn de Empresas, el Sobre
“B” debera contener adicionalmente compromiso de consorcio certificado indicando los porcentajes
de participacion. Los porcentajes de participacion se discriminaran segun los items a realizar por cada
empresa.

En todos los casos de resultar seleccionado los integrantes de la Asociacién de Empresas o Consorcio
se obligan especialmente a adecuar el mismo a las exigencias de la Ley 16.060 de 4 de setiembre de
1989.

La Oferta debera firmarse de modo que constituya una obligacién juridica para todos los integrantes
de la Asociacion de Empresas o Consorcio.

En el documento de compromiso de consorcio o consorcio ya constituido debe constar que todos los
integrantes seran responsables solidaria e indivisiblemente frente al Contratante por el
cumplimiento del contrato de acuerdo con las condiciones del mismo.

El Consorcio debera designar como representante a uno de sus integrantes, el que estara autorizado
para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos los tramites, las gestiones y peticiones
referidas al contrato, incluidos los pagos.

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociaciéon de Empresas o Consorcio

se sumaran a efectos de evaluar la Oferta. La Seccion 2, Condiciones Especiales puede establecer
requisitos minimos a cumplir por cada uno de los integrantes de la Asociacién de Empresas o
Consorcio y las consecuencias de su incumplimiento.

Los requisitos establecidos en las clausulas 29.2, 29.3 iy 29.4 se tomara en cuenta lo siguiente:
Cada empresa debera cumplir al menos con el 25% de este requisito, en tanto que debera existir un
integrante principal que cumpla con por lo menos el 40 % de los requisitos minimos. La suma de
todos los integrantes del consorcio debera cumplir con el 100% de este requisito De no satisfacerse
esta exigencia, la oferta presentada por la asociacidn o consorcio sera rechazada.
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Respecto a las clausulas 29.3 ii e iii referente a la declaraciéon de multas y litigios, los requisitos alli
establecidos deben ser cumplidos por todos los integrantes participantes de la asociaciéon o
consorcio.

En cuanto al Personal Técnico establecido segun la clausula 29.5, el Personal Técnico que represente
al consorcio deberd pertenecer a alguna de las empresas que constituyen la asociacidon o consorcio.

Los requisitos establecidos en los numerales 29.6, 29.7, 29.10, 29.11 y 29.13 deberan presentarlos
sus integrantes en forma conjunta.

Las certificaciones establecidas en las clausulas 29.8, seran de exigencia a por lo menos el integrante
principal del consorcio o asociacién, siendo este el que acredite mayor capacidad operativa medida
en funcién de la cldusula 29.4.

31. Ofertas Alternativas de los Oferentes

Los Oferentes deberan presentar ofertas que se ajusten a las condiciones establecidas en los
Documentos del Llamado a Ofertas, pudiendo presentar variantes si asi lo indica expresamente la
Seccion 2, Condiciones Especiales, debiendo cumplirse con la forma de presentacién alli prevista.

Los Oferentes que ademas deseen presentar variantes técnicas a lo solicitado en los Documentos del
Llamado, deberan presentar un proyecto completo de caracteristicas técnicas no inferiores a las
condiciones establecidas en los Documentos del Llamado, indicando todos los detalles, calculos,
especificaciones técnicas y no un simple anteproyecto. Dicho proyecto debera estar totalmente de
acuerdo con lo especificado y deberad llevar la firma del profesional responsable. El Oferente debera
proporcionar toda la informacidn necesaria a fin de que el Contratante pueda hacer una evaluacion
integral de las ofertas variantes.

Las ofertas que presenten desviaciones que no estén detalladas y especificadas como ofertas
variantes podrdn ser rechazadas. Después de efectuada la evaluacién de una oferta de acuerdo a la
cldusula 39 de esta Seccidn, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar, con la mas
amplia discrecionalidad, cualquier oferta variante presentada en correspondencia con esta clausula.
Las variantes técnicas seran consideradas por el Contratante, cada una en forma individual,
independientemente del precio ofertado por el oferente por la oferta basica.

32. Precios de la oferta

El contrato comprenderd la totalidad de los trabajos y suministros necesarios para satisfacer su
objeto, especificado en la clausula 1 de la presente Seccién.

El Oferente debera cotizar exclusivamente en pesos uruguayos.

El Oferente detallard en su propuesta los precios unitarios sin impuestos de todos los rubros
especificados en el Cuadro de metrajes contenido en la Seccion 3 — Especificaciones Técnicas, los
montos imponibles unitarios de cada rubro, asi como el precio y montos imponibles totales
resultantes. El precio total se desglosara: sin impuestos, con impuestos y total. Lo expresado
anteriormente rige para todo tipo de propuesta: ya sea por presentacién de variantes, alternativas,
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etc. En caso de no cumplir con los requisitos anteriores, se entenderd que el/los impuestos estan
incluidos en los precios ofertados.

Todos los derechos, impuestos y demas gravdmenes que deba pagar el Contratista en virtud del
contrato, o por cualquier otra razdn, a partir de la fecha correspondiente a 7 dias antes de que venza
el plazo para la presentacion de ofertas, deberdn incluirse en los precios y en el precio total de la
oferta que presente el Oferente.

32.1 En caso de presentacion de alternativas o variantes al proyecto por parte del Oferente, las
mismas se cotizaran por Precio global, no obstante, lo cual, el Oferente debera presentar el Cuadro
de metrajes, conforme a lo dispuesto en la Seccion 3- Especificaciones Técnicas (detalle de rubros,
grupo al que pertenece segin el cuadro de coeficientes de ajuste paramétrico, designacion
correspondiente, unidad de medida, metraje y precio unitario). La sumatoria de los productos del
precio unitario por el metraje de cada rubro constituira el Precio total de la oferta. El Precio total de
la oferta compromete al Oferente y sera utilizado en el proceso de evaluacidon y comparacion de las
ofertas. El Oferente es enteramente responsable por la estimacion de metrajes presentados en
ocasion del llamado. En el caso que durante la ejecucidn del contrato se excedan estas cantidades
estimadas, lo ejecutado en exceso sera de cargo del Contratista, salvo que los aumentos provengan
de trabajos adicionales especificamente ordenados por el Contratante. Los costos de cualquier
trabajo, para el cual no se hubieran establecido precios unitarios, seran considerados incluidos en los
costos de otros rubros.

a) Los precios unitarios seran empleados ademas para la certificacion mensual de los trabajos
realizados, para la liquidacién de aumentos o disminuciones del contrato que ordene el Contratante
y el posterior ajuste de precios.

b) En caso que se constate errores en los metrajes y/o la cotizaciéon de precios unitarios
desbalanceados, el Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente las aclaraciones
correspondientes, en base a los cuales y a su solo juicio podra rechazar la propuesta.

c) En caso que aun después de perfeccionado el contrato, se comprobard errores en la
estimacion de los metrajes, se corregiran los precios unitarios cotizados en la proporcién del error
resultante con respecto al precio total del rubro afectado, el cual permanecerad inalterado. Estos
precios unitarios corregidos reemplazaran a los precios unitarios originales a los efectos de la
presente cldusula.

d) En caso que aun después de perfeccionado el contrato, se observard en la alternativa o
variante presentada alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si el
Contratante lo estima conveniente, a modificar las mismas en ese sentido a entera satisfaccion de
aquel, y sin que ello signifique ninglin aumento del precio total establecido. En el caso eventual que,
como consecuencia de la modificacion de las alternativas o variantes presentadas, resultara una
reduccion del contrato, se disminuira el monto del precio total contratado, multiplicando los precios
unitarios correspondientes por dicha reduccion.

e) El Contratante provee en la Seccidn 3 — Especificaciones Técnicas, un cuadro de coeficientes
para la férmula paramétrica, a modo de referencia, para el ajuste de precios de los rubros ofertados.
f) De ser necesario crear rubros adicionales no incluidos en dicho cuadro de coeficientes, el
Oferente establecera los coeficientes para la aplicacién de la férmula paramétrica, los que deberan
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estar debidamente justificados a plena satisfacciéon del Contratante, quien podra en definitiva
aceptarlos o rechazarlos.

g) El precio de la elaboracion del proyecto de la variante o alternativa no sera motivo de pago
especial alguno. Su monto, impuestos, aportes jubilatorios y la forma y condiciones de pago del
Contratista al Proyectista seran acordados directamente entre éstos privadamente, sin intervencion
alguna del Contratante, tanto en la adjudicacién como en la ejecucién del contrato, incluyendo las
modificaciones que durante su ejecucion pudieran introducirse en el proyecto, sea por ajustes a las
condiciones locales (terreno), sea por disposiciones del Contratante, o por cualquier otra causal. Con
el perfeccionamiento del contrato pasaran a pertenecer en calidad de propiedad y en su totalidad al
Contratante todos los derechos relativos a los proyectos que se hayan presentado en la oferta, asi
como las modificaciones posteriores.

Los precios cotizados por el Oferente estardn sujetos a ajuste durante el periodo de cumplimiento
del contrato, de acuerdo a lo estipulado en el 0- Condiciones Generales del Contrato de la presente
Seccion.

Los aportes por leyes sociales emanadas del contrato serdn de cargo del Contratante.

F. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

33. Plazo para la Presentacion de las Ofertas

Las Ofertas serdn recibidas por el Contratante en la direccion sefialada en la Seccion 2, Condiciones
Especiales, hasta la fecha y hora prevista para la presentacion de las mismas en la Seccion 2,
Condiciones Especiales.

La Oferta presentada no podra estar o ser cedida en ningln caso. Tampoco podra estar cedida de
antemano la Adjudicacién que pudiere resultar de la adjudicacidn de esa Oferta, o existir obligacidn
o compromiso de cederlo. El incumplimiento directo o indirecto de lo previsto en el presente parrafo,
dard lugar al rechazo de la Oferta, a la anulacién de la adjudicacidn que se le hubiere efectuado, o a
la rescision del Contrato que se hubiese perfeccionado, con pérdida de las Garantias constituidas y
sin generar ningun derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro.

34. Ofertas Tardias

Toda Oferta que no se entregue cumpliendo la fecha y hora, lugar y medio establecido para la
Presentacién de Ofertas, serd declarada tardia, rechazada y devuelta sin abrir al Oferente que
presentd la Oferta Tardia.

35. Apertura Publica de las Ofertas

El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas publicamente, en presencia de los
representantes de los Oferentes que concurran en la fecha, hora y lugar establecidos en la Seccion 2,
Condiciones Especiales.

En el Acto de Recepcién de Ofertas se recibira la oferta en sobre cerrado conforme a lo establecido
en la cldusula 27, con los sobres “A” y “B”, y se efectuara la apertura de los mismos salvo que en la
Seccion 2, Condiciones Especiales se prevea realizar la Apertura Publica del Sobre “A”, con
diferimiento de la Apertura del Sobre “B”.
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36. Apertura Publica de los Sobres “A” y “B” en un mismo acto

En caso de que en la Seccidon 2, Condiciones Especiales (clausula 36), se establezca que los Sobres “A”
y “B” de cada Oferta se abrirdan en un mismo Acto de Apertura de Ofertas, al comenzar el Acto, el
Escribano publico designado por el Contratante procedera a recibir los sobres, los que rubricard para
proceder a su posterior apertura.

El Escribano actuante leera en clara y alta voz el nombre del Oferente y el Precio de cada Oferta
contenido en el Formulario 3: Oferta Econdmica del Sobre “B”. Asimismo, adjuntara los Formularios
de Oferta Econdmica y otros documentos establecidos en la Seccidn 2, Condiciones Especiales, previa
lectura de los mismos.

Se dard vista exclusivamente del contenido del Formulario 3: Oferta Econdmica contenido en el Sobre
“B”, a los Oferentes presentes que asi lo soliciten, salvo que se disponga lo contrario en la Seccidn 2,
Condiciones Especiales. No se podra fotocopiar, fotografiar ni reproducir por cualquier medio el
contenido de dichos Sobres por parte de los Oferentes, y su incumplimiento determinara que la
Oferta presentada por el Oferente transgresor sea rechazada sin darle derecho a reclamacion,
indemnizacion o reintegro alguno.

Los representantes de los Oferentes que estén presentes en el Acto de Apertura podran dejar las
constancias que entiendan pertinentes en el Acta de Apertura de Ofertas, siempre que refieran
exclusivamente al Acto de Apertura de Ofertas.

Se solicitara que firmen el Acta los representantes de los Oferentes que estén presentes en el Acto
de Apertura, teniendo en cuenta que la omisién de la firma por parte de un Oferente no invalidara el
contenido y efecto del Acta, ni le otorgara derecho de impugnacién alguno.

Se enviard una copia del Acta a todos los Oferentes al correo electrénico de acuerdo a los datos
proporcionados en el Registro de Empresas de CND.

Posteriormente no se brindara a los Oferentes ni a persona alguna que no esté vinculada con el
proceso de estudio, evaluacidn y adjudicacién de las ofertas, ninguna informacién concerniente a
dicho proceso.

En dicho Acto Unicamente se rechazaran las Ofertas Tardias.

37. Recepcion de los Sobres “A” y “B”, con diferimiento de la Apertura del Sobre “B”

En caso de que en la Seccion 2, Condiciones Especiales (clausula 37), se establezca que el Contratante
recibird los Sobres “A” y “B” de cada Oferta, difiriéndose la apertura del Sobre “B”, el Escribano
publico designado por el Contratante procedera a recibir y rubricar los Sobres “A” y “B”.

El Sobre “A” de cada una de las Ofertas sera entregado al Comité Técnico. No se dard vista del
contenido del Sobre “A”.

Adicionalmente, el Sobre “B” de cada una de las Ofertas sera colocado en una misma caja, la que sera
cerrada y debera ser rubricada por los representantes de los Oferentes que estén presentes en el
Acto de Recepcion de Ofertas. La omision de la firma por parte de un Oferente no invalidara el
contenido y efecto del Sobre “B” de cada una de las Ofertas, ni le otorgara derecho de impugnacion
alguno. La caja permanecera cerrada, en custodia del Escribano actuante, hasta el Acto de Apertura
Publica del Sobre “B”.
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El Escribano actuante leera en clara y alta voz el nombre del Oferente.
En dicho Acto Unicamente se rechazaran las Ofertas Tardias.

En caso de rechazo de la Oferta, la misma sera devuelta en el mismo acto, sin que por ello se genere
responsabilidad para el Contratante, ni dé lugar a reclamacion, indemnizacién o reintegro alguno.

Los representantes de los Oferentes que estén presentes en el Acto podran dejar las constancias que
entiendan pertinentes en el Acta de Recepcidn de las Ofertas, siempre que refieran exclusivamente
al Acto de Recepcidn.

Se solicitara que firmen el Acta los representantes de los Oferentes que estén presentes, teniendo
en cuenta que la omisidn de la firma por parte de un Oferente no invalidard el contenido y efecto del
Acta, ni le otorgara derecho de impugnacién alguno.

Se enviard una copia del Acta a todos los Oferentes al correo electrénico de acuerdo a los datos
proporcionados en el Registro de Empresas de CND.

Posteriormente no se brindara a los Oferentes ni a persona alguna que no esté vinculada con el
proceso de estudio, evaluacién y adjudicacién de las ofertas, ninguna informacién concerniente al
mismo, salvo la convocatoria al Acto de Apertura Publica del Sobre “B”.

Apertura Publica del Sobre “B”.

Dicho Acto se llevara a cabo en la direccién establecida en la Seccion 2, Condiciones Especiales y su
realizacion se notificara solamente a los Oferentes cuyas Ofertas hubiesen sido admitidas al
evaluarse el Sobre “A”.

El Sobre “B” de cada Oferta admitida debera ser abierto por el Escribano que designe el Contratante,
quien elaborara un Acta en la cual dejard constancia del nombre del Oferente y de los puntajes
totales asignados a cada Oferta Técnica salvo que se disponga lo contrario en la Seccion 2,
Condiciones Especiales (clausula 39), especificara si el Sobre “B” contiene el original y las copias
exigidas en la Seccidén 2, Condiciones Especiales (clausula 26). Asimismo, adjuntara los Formularios de
Oferta Econdmica y otros documentos establecidos en la Seccion 2, Condiciones Especiales, previa
lectura de los mismos.

Se dara vista exclusivamente del Formulario 3: Oferta Econdmica del Sobre “B”, a los Oferentes
admitidos presentes que asi lo soliciten. No se podra fotocopiar, fotografiar ni reproducir por
cualquier medio el contenido de dicho Sobre por parte de los Oferentes, y su incumplimiento
determinara que la Oferta presentada por el Oferente transgresor sea rechazada sin darle derecho a
reclamacién, indemnizacion o reintegro alguno.

Los representantes de los Oferentes que estén presentes en el Acto de Apertura podran dejar las
constancias que entiendan pertinentes en el Acta de Apertura de Ofertas, siempre que refieran
exclusivamente al Acto de Apertura de Ofertas.

Se solicitard que firmen el Acta los representantes de los Oferentes que estén presentes en este Acto
de Apertura, teniendo en cuenta que la omisién de la firma por parte de un Oferente no invalidara el
contenido y efecto del Acta, ni le otorgara derecho de impugnacién alguno.

Se enviard una copia del Acta a todos los Oferentes al correo electrénico de acuerdo a los datos
proporcionados en el Registro de Empresas de CND.
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Finalizado este Acto, el Escribano actuante entregara el Sobre “B” de las Ofertas admitidas al Comité
Técnico.

El Sobre “B” de las Ofertas no admitidas sera devuelto sin abrir a los Oferentes.

G. EVALUACION DE LAS OFERTAS

38. Confidencialidad

Finalizado el Acto de Apertura de Ofertas o el Acto de Recepcidén de Ofertas, el Escribano actuante
entregara para su estudio y evaluacién los Sobres al Comité Técnico.

A partir de ese momento se considerara confidencial toda informacién relacionada con el contenido,
examen, solicitud de aclaraciones, procedimiento y evaluacién de las Ofertas.

La informacién considerada confidencial no podra ser conocida por, o dada a conocer o divulgada a,
personas que no estén involucradas en el proceso. Dicha prohibicién incluye a los Oferentes, los
cuales no podran dar a conocer o divulgar su oferta, en todo o en parte.

Cualquier intento por parte de un Oferente, de ejercer influencia en la revision, comparacién y/o
evaluacion de las Ofertas, o en las decisiones de Adjudicacién del Contrato, podrd dar lugar al rechazo
de su Oferta a sélo juicio del Contratante, sin generar derecho a reclamo, indemnizacién o reintegro
alguno.

No obstante ello, si en cualquier etapa del proceso, desde la fecha de Apertura de las Ofertas hasta
la fecha de Adjudicacion del Contrato, algin Oferente desease comunicarse con el Contratante sobre
cualquier asunto relacionado con este Llamado a Ofertas, debera hacerlo por escrito.

39. Evaluacion de las Ofertas

La evaluacion de las Ofertas estara a cargo del Comité Técnico, que considerard especialmente para
cada Oferta el cumplimiento cabal de la informacién y/o documentacidn prevista en la clausula 29
de la Seccion 1, Condiciones Generales, de acuerdo con lo que a continuacidn se dira.

Respecto a la informacidn y/o documentacion proporcionada a través del Registro de Empresas de
la Corporacidn Nacional para el Desarrollo, se considerard exclusivamente a los efectos de la
evaluacién aquella informacién y/o documentacidén registrada hasta la fecha y hora limite de
Presentacién de Ofertas.

Se dictaminara el rechazo de toda Oferta que no se ajuste en forma sustancial a los Documentos del
Llamado a Ofertas, sin generar derecho a reclamacidn, indemnizacidn o reintegro alguno por ningun
concepto. Ello se determinara sobre la base del contenido de la propia Oferta y sin necesidad de
recurrir a pruebas externas. Se consideran sustanciales aquellos extremos referidos al objeto y a la
finalidad de la Oferta y del Llamado a Ofertas, a exclusivo juicio del Contratante.

La evaluacion de los mismos se realizard de acuerdo a lo previsto en la Seccion 2, Condiciones
Especiales.
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40. Solicitud de Aclaraciones

A fin de facilitar el examen, evaluacién y comparacion de ofertas, el Comité Técnico del Fideicomiso
y/o el Contratante podran corregir errores u omisiones de naturaleza subsanable de las Ofertas y/o
pedir a su total discrecidn a los Oferentes aclaraciones acerca del contenido de sus Ofertas, o solicitar
que, el Oferente salve defectos o errores y/o suministre informacién faltante de naturaleza
subsanable, debiendo otorgar un plazo a esos efectos. No se solicitard, ofrecerd, ni permitira ninguna
modificacion a la Oferta por parte de los Oferentes, excepto para confirmar la correccidén de errores
aritméticos o de tipeo detectados por el Contratante o el Comité Técnico en la instancia de Evaluacion
de las Ofertas.

No se podra considerar error u omision subsanable, la falta de firma en el Formulario 3: Oferta
Econdmica, la ausencia de Garantia de Mantenimiento de Oferta o cualquier otra correccién que
altere la sustancia de la Oferta o que altere materialmente la igualdad de los Oferentes.

Las solicitudes antes referidas y las respuestas de los Oferentes, deberdn ser hechas por escrito.

La falta de respuesta del Oferente dentro del plazo fijado, implicara desistimiento del mantenimiento
de su Oferta, la que no se considerard a ningun efecto, y perderd la Garantia constituida y todo
derecho a reclamacion, indemnizacidn o reintegro por concepto alguno.

41. Correccion de omisiones o de errores de naturaleza subsanable

El Comité Técnico, podra corregir errores u omisiones de naturaleza subsanable de las Ofertas o
solicitar que, en el plazo que se determine, el Oferente salve dichos defectos o errores y/o suministre
la informacion faltante.

No se podrd considerar error u omision subsanable, la falta de firma en el Formulario 3: Oferta
Econdmica, la ausencia de Garantia de Mantenimiento de Oferta o cualquier otra correccién que
altere la sustancia de la Oferta o que altere materialmente la igualdad de los Oferentes.

Los errores de tipeo y/o de célculo, se corregiran de la siguiente manera:

Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en
palabras.

Si la discrepancia resulta de un error en el célculo de los Precios Unitarios de un item,
Subtotales por Rubro o Total de la Obra, prevalecera el monto de los Precios Subtotales por
Rubro o el Total cotizado para la obra, y se corregiran los Precios parciales.

Si existiera una discrepancia entre el Precio Unitario y el Precio Total que resulte de multiplicar
el Precio Unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el Precio Total de cada
Rubro, corrigiéndose las cantidades, sin dar lugar a reclamo alguno respecto a los rubros a
construir que hayan sido asi corregidos.

sumando los aportes por Leyes sociales para la Obra Prevista y Obra No Prevista; a tales efectos
consideraran como Leyes sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente formula:

Leyes sociales = Monto imponible x coeficiente de aporte vigente a la fecha (establecido por
B.P.S.)

Si se omitiera la cotizacidon de los rubros correspondientes a Recuperacion Ambiental y
Sefializacién de acuerdo a lo establecido en la clausula 90, se cotizaran parcialmente o por
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debajo de los minimos establecidos, estos ultimos se corregiran de forma tal que cumplan con
los minimos segun lo dispuesto en la cldusula 90 de la Presente Seccion. Dicha correccidon se
realizara afectando lo demas precios unitarios de forma de no alterar el precio total de la
oferta.

Si se cotizard el rubro Movilizacion por encima del maximo establecido en la clausula 90 de la
Presente Seccidn, se corregira afectando el precio unitario de dicho rubro de forma que cumpla
con lo establecido. Esta correcciodn si alterard el precio total de la oferta.

Si se omitiera la cotizacién de rubros o se cotizaran parcialmente, la oferta serd rechazada,
exceptuando los rubros estipulados en la clausula 90 de la presente Seccidn.

Si el Oferente no aceptase proporcionar la informacién omitida o solicitada, o la correccién de los
errores, o no la suministrase, su Oferta serd rechazada sin generar derecho a reclamacion,
indemnizacion o reintegro por concepto alguno.

El monto imponible del oferente incluira el total de jornales que corresponda a la aplicacién de la Ley
14.411.

Los oferentes deberan indicar los montos imponibles unitarios de cada rubro. Si el oferente realiza
descuentos sobre su oferta, indicara expresamente si se modifica el monto imponible previsto, de no
realizarlo se entiende que se mantiene el mismo monto imponible.

La Comparacion de Propuestas se hara entre totales con Imprevistos, Impuestos y Leyes Sociales
incluidas, en caso de corresponder.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacion, desviacion u oferta
variante. En la evaluacidn de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
variantes y otros factores que excedan el alcance de los Documentos del Llamado, o que signifiquen
beneficios no solicitados para el Contratante. No se admitiran alternativas provenientes del cambio
de uno o mas rubros del cuadro de metrajes por otro u otros que no respondan a variantes técnicas
o derivados de técnicas constructivas especiales o patentadas o diferentes de las usuales en las obras.

Establecido el Precio evaluado de cada una de las ofertas presentadas, el Contratante realizara la
comparacién de las mismas ordenandolas en forma creciente.

Si el monto de comparacién de la oferta se encuentra por debajo de un porcentaje definido en la
Seccidon 2- Condiciones Especiales en relacidn al precio medio de las ofertas de comparacion, la misma
serd rechazada. Se considera monto de comparacion la suma de los siguientes conceptos: monto
basico con imprevistos, impuestos, leyes sociales, descuentos y eventuales correcciones.

Se considerara para el calculo del precio medio un minimo de 5 ofertas presentadas. En caso de que
no existan al menos 5 ofertas, el Comité Técnico podra rechazar ofertas temerarias que considere a
su juicio que su precio estd por debajo de lo viable.

42. Mejora de Oferta Econdmica

El Comité Técnico se reserva el derecho de solicitar mejora de oferta econdmica al Oferente de la
Oferta mejor puntuada y a aquellos Oferentes cuyas Ofertas tengan una puntuacién total igual a la
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de la Oferta mejor puntuada o con una diferencia respecto a esta ultima no superior al 5% (cinco por
ciento).

En caso de solicitarse mejora de Oferta econédmica, se dictaminara la adjudicacidn al Oferente que
en definitiva proponga la Oferta mas econdmica, independientemente de los puntajes totales
obtenidos.

La mejora de Oferta Econdmica debera presentarse en Sobre cerrado conteniendo el Formulario 3:
Oferta Econdmica y el Formulario 4: Rubrado, originales y copias editables en pendrive debidamente
firmados por el Representante Legal y el Responsable Técnico del Oferente, en la direccidn, dia y
horario comunicados por el Contratante, y en la forma establecida en la cldusula 26 y 27 de esta
Seccion.

En caso de que un Oferente requerido no presente mejora de Oferta econdmica, competira con el
monto ofrecido originalmente.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o mas resultaran iguales en valor,
se podra promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicacién entre dos o mds
oferentes o efectuar un sorteo.

H. ADJUDICACION DEL CONTRATO

43. Derecho del Contratante sobre las ofertas

El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, asi como el derecho a
rechazar todas las Ofertas, anular el Llamado a Ofertas o declararlo desierto o frustrado, en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicacion del contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad
alguna ante el Oferente o los Oferentes afectados por esta decision ni la obligacién de informar a
éste (éstos) los motivos de la decisidon del Contratante.

43 BIS. Criterios para la adjudicacion

Se adjudicara el contrato al oferente que se ajuste sustancialmente a los Documentos del Llamado
de acuerdo a los criterios establecidos en la cldusula 39 de la presente Seccidn y que resulte la mejor
oferta de acuerdo a lo establecido en la Seccion 2, Condiciones Especiales, Evaluacion de las ofertas.

44, Reservas del Contratante

El Contratante se reserva el derecho de no ejecutar por un valor de hasta el 20% (veinte por ciento)
del Precio Total de la Obra. Dicho porcentaje podra ser modificado de existir acuerdo al respecto
entre el Contratante y el Adjudicatario.

En caso de rescindirse el contrato adjudicado por culpa del Adjudicatario, o de ejecutarse obras por
administracién a consecuencia de incumplimientos del Adjudicatario, el Contratante podra adjudicar
el saldo o la parte administrada del mismo, a la empresa que siguiera al ex Contratista en el orden de
prelacion de la Adjudicacién, si su Oferta le resultare conveniente a sus intereses, y asi
sucesivamente.
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45. Resolucion de adjudicacion y Notificacion

Recibida el acta de adjudicacién, del Comité Técnico, el Contratante debera adjudicar, declarar
desierto o rechazar todas las ofertas. La adjudicacidn se efectuara a la oferta mds conveniente a los
intereses del Contratante, de acuerdo a los criterios establecidos en los Documentos del Llamado.

Antes del vencimiento del plazo de validez de las ofertas, el Contratante notificard al Adjudicatario
por escrito, que su oferta ha sido aceptada. En la Seccion 2, Condiciones Especiales se establece si es
admisible la adjudicacion parcial y, en caso afirmativo, se disponen las reglas aplicables a dicha
adjudicacion.

El Contratante notificara la adjudicacion a los demds Oferentes no adjudicatarios.

46. Perfeccionamiento del Contrato

El Contratante notificara la resolucion de adjudicacion, al oferente seleccionado, solicitando que en
el plazo de 10 (diez) dias habiles presente los requisitos que se indicaran a continuacion, necesarios
para el perfeccionamiento del contrato, salvo que se indique un plazo distinto en la Seccion 2,
Condiciones Especiales.

El Adjudicatario debera:

a) Actualizar la informacién del Registro de Empresas de la Corporacidon Nacional para el
Desarrollo que el Contratante le solicite.

b) Acreditar el depdsito de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

c) En caso de tratarse de una Asociacion de Empresas, dentro del plazo mencionado debera
constituirse como consorcio (u otra forma que se haya comprometido a adoptar en la
Oferta).

d) Actualizar la informacién relacionada con el Capital de Trabajo.

e) Cuadro de metrajes con los descuentos ofrecidos en la oferta.

f) Elaborar los documentos que se indiquen en la Seccién 2, Condiciones Especiales, dentro del
plazo alli establecido.

El perfeccionamiento del Contrato, estara sujeto a que se cumpla con la condicidn de presentacion
de los requisitos establecidos anteriormente y de otros que pueda solicitar el Contratante, todos los
cuales deberan estar a satisfaccion del contratante y de la Direccién de Obra.

El Contratante podra establecer la forma escrita u otros requisitos de solemnidad a cumplir con
posterioridad al dictado de la resolucién de adjudicacidon, o establecer si existen otras condiciones
suspensivas que obsten al perfeccionamiento del contrato.

La Adjudicacion y/o la Oferta adjudicada, no podran ser cedidos en ninglin caso. Su incumplimiento
dard lugar a la anulacidon de la adjudicacidn sin generar ninglin derecho a reclamacion, indemnizacion
o reintegro alguno al Adjudicatario, y determinard la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta. El cesionario no serd tenido en cuenta a ningun efecto del Llamado, y en caso de ser otro
Oferente, su Oferta serd rechazada sin generar ningln derecho a reclamacién, indemnizacién o
reintegro alguno al Adjudicatario, y determinard la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta.
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47. Caducidad de la Adjudicacién

En caso de haber cedido la Adjudicacidn y/o la Oferta, o de rechazarse por parte del Adjudicatario la
adjudicacion notificada, o de no acreditarse el depdsito de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato o la presentacién de otra documentacion que se le indique para el perfeccionamiento del
Contrato, o de surgir alguna incompatibilidad, el Comitente podra declarar que esa adjudicacion
caducod por culpa del Adjudicatario, sin generar derecho a reclamacién, indemnizacidn o reintegro
alguno.

En tal caso, el Comitente hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta constituida por el
Adjudicatario.

Una vez que se declare la caducidad de la adjudicacién, el Contratante podra adjudicar al Oferente
que hubiere quedado en el siguiente lugar (si su Oferta no debiere ser rechazada y resultare
conveniente a los intereses del Contratante), y asi sucesivamente, o bien, declarar desierto el
Llamado.

La decision de esa adjudicacion debera ser notificada al nuevo Adjudicatario, el que dispondra de un
plazo de 5 (cinco) dias habiles para aceptar o rechazar la misma. La falta de pronunciamiento en el
lapso fijado, podra considerarse desistimiento a todos los efectos, y ejecutarse sin mas tramite la
Garantia de Mantenimiento de Oferta que presentase, la que pasara a ser propiedad del Contratante.

El nuevo Adjudicatario tendrd que acreditar el depdsito de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato.

Todos los criterios, y procedimientos, requisitos y plazos a cumplirse, seran los mismos aplicables al
primer Adjudicatario.

I. PRECIO DE LA OBRA

48. Contenido y caracteristicas del Precio de la Obra

La Obra serd contratada por el régimen de Precio Total maximo, motivo por el cual el Contratista
tendrd en cuenta que se compromete a ejecutar por ese Precio, la totalidad de los trabajos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y a realizar todos los suministros y gastos
necesarios para ello, con estricto cumplimiento de sus obligaciones en las condiciones detalladas en
esos Documentos. En la Seccion 2, Condiciones Especiales se establece si existe un Precio tope a
efectos de presentar Oferta Econdmica.

Se considerard que el Precio Total maximo comprende todos los gastos resultantes para la
elaboracion del Proyecto Ejecutivo si el mismo forma parte del objeto del contrato, la Ejecucién de
la Obra, incluidos los gastos generales y todos los permisos, impuestos, tasas, derechos y gravamenes
de toda indole por el Contratista con motivo del cumplimiento del Objeto del Contrato.

El Precio Total maximo:

a. Realizacidon del Proyecto Ejecutivo, si el mismo forma parte del objeto del contrato.
b. comprende la totalidad de los trabajos, gastos y suministros requeridos para la completa
ejecucién de la Obra, los derechos, tributos y gravamenes vigentes 7 (siete) dias calendario
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antes de la fecha limite para la Apertura de las Ofertas, que deba pagar el Contratista en
virtud de la ejecucion del Contrato, y todos los gastos inherentes a la Ejecucion de la Obray
el Contrato originados por cualquier otro concepto;

c. constituye la compensacion total maxima por todos los trabajos, materiales (incorporados o
no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier
concepto, requeridos para culminar las obras de acuerdo a las especificaciones de los
Recaudos;

d. permite al Contratista un margen de cobertura frente a riesgos e imprevistos que no estén
fundados en hechos o circunstancias sobrevinientes al perfeccionamiento del Contrato;

e. incluye todos los trabajos que, sin estar detallados en forma explicita en el COmputo y
Presupuesto detallado de su Oferta, son necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las
reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las
condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en
cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra.

Sin que ello configure un listado exhaustivo, también incluye:

a. ejecucién de los Planos conforme a Obra y los Manuales de Operacién y Mantenimiento del
Edificio, sus Instalaciones y Acondicionamientos.

b. los ensayos, pruebas y andlisis para controlar la calidad de los materiales y elementos de
construccion, conforme con las Especificaciones Técnicas y los requerimientos de la Direccién de
Obras.

c. los trabajos previos para la ejecucidén, ampliacion o mantenimiento de los servicios de agua,
energia eléctrica e iluminacion, desaglies cloacales y pluviales y demds servicios generales vinculados
al Obrador y las comodidades de la Direccién de Obra, asi como los consumos derivados del uso de
esos servicios, incluido el servicio de las lineas telefénicas instaladas del Contratista y de la Direccidn
de Obras.

d. la aplicacion de las normas y reglamentos fiscales y aduaneros.

e. el mantenimiento de la Obray sus instalaciones, durante el periodo de garantia de buena ejecucion
de la Obra.

f. la incidencia de los fendmenos naturales.

g. los gastos en que debe incurrir el Contratista para la coordinacidn, control y ayuda de gremio de
sus Proveedores y Subcontratistas;

h. las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas, o reparaciones
de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.
49. Precio Unitario y Precio Global

Al momento de cotizar, el Oferente presentard el Precio Total maximo, el que constara en el
Formulario 3: Oferta Econdmica.

Asimismo, el Oferente presentara el Formulario 4: Rubrado, que es la base a partir de la cual el
Oferente ha calculado la estructura de costos.
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El precio de cada item o Rubro surgira de aplicar el Precio Total maximo cotizado a la estructura
presentada en el Formulario 4: Rubrado. El Precio Unitario se aplica a un item, Rubro o elemento de
la Obra y en las cantidades expresadas por unidad, que se indican en el Formulario 4: Rubrado. El
resultado de este procedimiento no dara lugar a reclamaciones por parte del Oferente.

Durante el periodo de consultas, se podran efectuar solicitudes de aclaracién a los Oferentes. En
respuesta a dichas solicitudes, los Oferentes no podrdn modificar la estructura basica, aunque de ser
necesario se podran agregar subrubros, respetando la numeracién de referencia.

Si con posterioridad al periodo de consultas a los Documentos del Llamado a Ofertas, y al Contrato
perfeccionado, se encontraran incongruencias en los Documentos del Proyecto de la Obra licitada o
errores en los célculos u omisién de algin item, Rubro o parte de la Obra en el Presupuesto
contractual, esto no servira de excusa al Contratista la que, bajo ninglin concepto, podra ser relevada
de su obligacion de ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte, conforme a su finy en el plazo
establecido, por el precio de la adjudicacién.

En el Presupuesto contractual se estableceran:

a. Los items que componen cada uno de los Rubros de la Obra y el Cémputo o Metraje y Precio
Unitario correspondiente a cada uno de ellos.

b. El Precio de cada item o Rubro -si éste constara de un sélo item-, que es igual al producto
del Cdmputo o Metraje por el Precio Unitario correspondiente a ese item o Rubro o el Precio
Global calculado para el mismo.

c. El Precio Total de cada Rubro, que es igual a la suma de los Precios de todos los items que lo
componen o el Precio Global calculado para el mismo.

d. El Precio Total maximo por la Obra, que es igual a la suma de los Precios Totales de todos
los Rubros del mismo.

e. El Monto Imponible correspondiente al item.

Si en el COmputo detallado en el Rubrado o en el Presupuesto de la obra cotizada o en el Presupuesto
que integra los Documentos del Contrato, se hubiera omitido algtn item, Rubro o parte de la Obra,
se entendera que el precio del mismo se encuentra prorrateado entre los Precios de todos los otros
Rubros de esa Obra.

50. Ajuste de Precio Total maximo

En la Seccion 2, Condiciones Especiales, se indica si el Precio del Contrato estara sujeto a ajustes
durante todo el periodo de cumplimiento del mismo. En caso afirmativo, se establece la férmula de
ajuste aplicable, la cual no se tendrd en cuenta en la Evaluacion de las Ofertas.

51. Impuestos, Tasas, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El Precio Total maximo del Contrato incluird los Impuestos, Tasas, Derechos, Gravamenes y
Cotizaciones de toda indole exigibles fuera del pais del Contratante, en relacién con la realizacion de
los trabajos Objeto del Contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
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de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados a las obras, asi como los
correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Ademas incluira los Impuestos, Tasas, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones de toda indole exigibles
en el pais del Contratante, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base
tributaria y tasas fiscales vigentes a la fecha limite de presentacion de las Ofertas.

Dicho Precio incluird también los Impuestos, Tasas, Derechos y Gravdmenes exigibles al personal del
Contratista, sus Subcontratistas y Proveedores, asi como al momento de la importacidn, tanto
definitiva como temporal, de todos los suministros de materiales, elementos de construcciéon o
equipos, necesarios para la ejecucion de las obras.

Cuando la legislacién uruguaya lo establezca:

i. el Contratista pagara los Impuestos, Tasas, Derechos y Gravdmenes que deba abonar en
forma directa a los organismos competentes del pais, y presentara al Contratante los documentos
que certifiquen esos pagos;

ii. el Contratante actuard como agente de retencién de Impuestos, Tasas, Derechos y
Gravamenes, y transferira los valores retenidos a los organismos competentes del pais en el plazo
previsto por la legislacion vigente;

iii. el Contratante deducird las retenciones aplicables a los pagos al Contratista, las pagara en
su nombre al organismo competente del pais que corresponda y enviard al Contratista un
comprobante de pago dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la fecha en que se haya
realizado el pago.

Si el Contratante obtiene un régimen de exoneracion, reduccién o suspensién para los Impuestos,
Tasas, Derechos y Gravdmenes, no previsto originalmente, se efectuard la correspondiente
disminucion del Precio.

Si los impuestos indirectos, tasas, tributos aduaneros y las contribuciones a la seguridad social
vigentes 7 (siete) dias calendario antes de la fecha limite para la Apertura de las Ofertas se
modificaran, y la modificacién determinara un incremento del monto de la oferta del Contratista,
ésta tendrd derecho al correspondiente aumento del Precio del Contrato. Si por el contrario, la
modificacion implica una disminucidn de los mismos, se abatira el precio a pagar por el Contratante
en los montos resultantes.

Los impuestos incluidos en los certificados de obra mensuales, podrdn ser abonados por el
Contratante con certificados de crédito de la Direccién General Impositiva, los que incluso podran

ser transferibles o endosables a solicitud del Contratista.

El importe de los tributos, incluidos los aportes por leyes sociales, no puede ser objeto de cesion de
crédito bajo ninglin concepto.
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52. Aportes al BPS

Si el Oferente efectuara sus aportes al Banco de Previsién Social bajo el tipo de aportacién Industria
y Comercio, los mismos quedaran de cargo del Contratista, quien deberd abonarlos dentro de los
plazos establecidos para ello, por cuanto se hallan incluidos en el Precio de la Oferta que le fuera
adjudicada, de conformidad con el Formulario de Oferta Econémica.

En cambio, si el Oferente efectuara sus aportes al Banco de Previsidén Social de acuerdo al régimen
de unificacion de aportes patronales y obreros de la Industria de la Construccién establecido por Ley
N° 14.411, los aportes al Banco de Previsidn Social (BPS) quedaran a cargo del Contratante. El
Contratista deberd efectuar el registro correspondiente bajo su responsabilidad.

El tope del aporte surge del Monto Imponible de la adjudicacién. A partir del ultimo tercio del plazo
de obra, el Contratante calculara los montos imponibles correspondientes a los rubros efectivamente
realizados, comprando con el Monto Imponible adjudicado. Si el total que deriva de los rubros
efectivamente realizados es menor al total adjudicado, no se reconocerd esa diferencia y se realizara
el descuento correspondiente.

El Monto Imponible del total de las obras imprevistas sera el establecido en la Seccion 2, Condiciones
Especiales.

Superado el monto imponible acordado, seran de cargo del Contratista los pagos al BPS, y a esos
efectos el Contratante retendra los importes que correspondan de los respectivos Certificados, o de
las garantias constituidas.

El Contratante abonara mensualmente los correspondientes aportes sociales, sobre la base de las
néminas de jornales que presentara el Contratista todos los meses, verificadas y aprobadas por la
Direccion de Obras.

El Contratista se compromete a presentar esas ndminas al Contratante a mas tardar 5 (cinco) dias
habiles antes de la fecha tope de su presentacion al BPS.

Si no las presentara o lo hiciese mas tarde de lo indicado, serdn de su cargo todos los aportes, gastos,
intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, para lo cual autoriza desde ya al
Contratante a retener los importes de los respectivos Certificados, o de las garantias constituidas.

En caso de que el Contratista omitiera presentar la ndmina en el plazo fijado, el Contratante queda
facultado a presentarla directamente ante el BPS, con los datos de que disponga. Ello no eximira al
Contratista de sus obligaciones, del pago de los aportes correctos, gastos, intereses, multas, recargos,
sanciones, y dafos y perjuicios que origine al Contratante, el que a partir del cuarto incumplimiento
podra rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista, sin generar a este derecho a
reclamacién, indemnizacion o reintegro alguno.
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A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomara la suma de cada planilla
mensual de declaracidn al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos generados en cada mes,
mas el complemento de cuota mutual y aportes por partida de alimentacién, dividido sobre la Tasa
de Aporte Unificado de Construccion (BPS) para la obra, vigente a la fecha de apertura del Llamado.
Esta suma sera llevada a valores basicos por el cociente de jornales basicos y del mes en cuestidn.

53. Moneda

El Precio serd abonado Unicamente en moneda nacional, en la cuenta indicada por el Contratista.

J. GARANTIAS

54. Garantia de Mantenimiento de Oferta

La Garantia de Mantenimiento de Oferta se regira por lo previsto en la cldusula 22 de la presente
Seccion.

55. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La empresa Adjudicataria deberd presentar dentro del plazo que le fije el Contratante y previo al
perfeccionamiento del Contrato, y a satisfaccién del este ultimo, una Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato por el 5% (cinco por ciento) del valor de lo adjudicado, impuestos y leyes sociales
incluidos.

Esa Garantia se podra constituir en mas de una de las siguientes modalidades siempre que estén
emitidas a nombre del Adjudicatario y a la orden del Fideicomiso de Administracién del Fondo de
Infraestructura Metropolitana de Montevideo:

a) Constancia Bancaria de Depdsito en efectivo y en moneda nacional, a la cuenta indicada en
la Seccion 2, Condiciones Especiales.

b) Pdliza a primer requerimiento a satisfaccion del Contratante, con posibilidad de ejecucién
parcial emitida por empresas aseguradoras autorizadas a funcionar en el pais por el Banco de
Central del Uruguay. Se entiende como tal, aquellas pélizas en las que no existe necesidad de
probar incumplimiento alguno o el monto reclamado.

c) Depdsito en valores publicos por su valor nominal.

d) Fianza o aval bancario a primer requerimiento de un Banco establecido en la Republica
Oriental del Uruguay o de un Banco extranjero con sucursal o corresponsal en la Republica
Oriental del Uruguay.

La garantia de Cumplimiento de Contrato constituida debera estar a disposicion del Contratante y los
contratos deberan contener en caso de incumplimiento, cldusulas que establezcan que no serd
necesario tramite alguno para efectivizar su cobro, asi como la posibilidad de ejecucion parcial. El
Contratante podra solicitar adicionar beneficiarios a la pdliza en cuestidn, en cualquier momento.

Si se le fueran adjudicando al Contratista ampliaciones de obra, deberd constituir y presentar, previo
a la suscripcion de la modificacion contractual pertinente, la correspondiente Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato por la ampliacion.
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Si durante la ejecucidn de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u ocultos, actuales o
eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista que presente ampliacién de la garantia de
cumplimiento, o efectuar retenciones sobre el Refuerzo de Garantia, hasta el monto que entienda
justificado para el caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o error, y los dafios
Y perjuicios consiguientes.

El Contratante liberara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, o el importe que corresponda
devolver, sin reajuste alguno, después de la Recepcidn Provisoria sin reservas de toda la Obra Objeto
del mismo, y sus ampliaciones, de acuerdo a lo establecido en la Seccidn 2, Condiciones Especiales.

Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no de cumplimiento a las condiciones
contractuales o haya solicitado o haya sido declarado en concurso.

56. Refuerzo de Garantia

Ademas de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratante retendrd en concepto de
Refuerzo de Garantia de buena ejecucidn, el 5% (cinco por ciento) sobre los montos de todas las
liguidaciones mensuales por trabajos y obras realizadas y aceptadas por la Direccién de Obras, sin
impuestos.

Dicha retencidn se practicara en todos los pagos que se le efectien al Contratista.

El contratista podrad solicitar la sustitucién de la retencidon en efectivo por cualquiera de las
modalidades previstas en la cldusula 55 de la presente Seccién a satisfaccién del Contratante,
siempre que estén emitidas a nombre del Adjudicatario y a la orden de la Intendencia de Montevideo
(IM).

La solicitud de sustitucidn de retencidn en efectivo puede hacerse dentro de los 30 dias siguientes al

pago del ultimo certificado emitido.

El Contratante o la IM también podran disponer de los montos retenidos en concepto de Refuerzo
de Garantia para encomendar a terceros, a través de la Direccion de Obras, la ejecucion de trabajos
y adquisicidon de suministros por cuenta y cargo del Contratista adjudicatario, que la Direccidon de
Obras le solicitara por Orden de Servicio o Actas de Operaciones Previas, o de Recepcidon Provisoria
o Definitiva, totales o parciales, y ésta incumpliere, destinados a reparar o corregir los vicios,
imperfecciones o deficiencias que se aprecien en la construccidn, instalaciones y equipamientos que
la empresa hubiere ejecutado, o a la sustitucién de cualquier material o equipo defectuoso que ésta
hubiere suministrado.

En todos los casos las garantias deberan estar a disposicidon de la Contratante y/o de la IM y los
contratos deberan contener, en caso de incumplimiento, clausulas que establezcan que no serd
necesario trdmite alguno para efectivizar su cobro.

El Refuerzo de Garantia del Contrato, o su saldo, sin reajuste alguno, sera liberado integramente por
la IM, después de la Recepcion Definitiva de la Obra Objeto del mismo, y sus ampliaciones.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara por parte de la IM la liquidacidn final de
los trabajos que, con arreglo a las condiciones del contrato y drdenes de servicio emitidas, hubieran
sido efectuados. Aprobada dicha liquidacién la IM devolverd la garantia al contratista, previa
deduccidn de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamacion
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alguna por dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por
deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de recepcién definitiva
correspondiente a la ultima etapa de la obra.

El Contratante a solicitud de laIM o la IM podran liberar en forma anticipada el Refuerzo de Garantia,
o del importe que corresponda devolver, en el porcentaje establecido en la Seccién 2, Condiciones
Especiales, cuando la Recepcién Definitiva no pueda otorgarse por causas no imputables al
Contratista

57. Mantenimiento del Monto de las Garantias

El monto de las Garantias constituidas debe mantenerse en todo momento, salvo que el Contratante
devuelva alguna cantidad o todo su importe, en aplicacién de disposiciones de los Documentos del
Llamado.

Las sumas que se deduzcan de las mismas por cualquier concepto, determinaran que de inmediato
el Oferente o Contratista adjudicatario deba proceder a completar su monto en el plazo que le fije el
Contratante, bajo apercibimiento de rechazarse su Oferta, o rescindirse el Contrato perfeccionado
en su caso, con pérdida de las garantias constituidas y sin generar derecho a reclamacidn,
indemnizacién ni reintegro alguno al omiso.

57 BIS. Pdliza contra reclamos ante Ley Tercerizaciones

El Adjudicatario debera presentarla para cubrir al Contratante de posibles reclamos en caso de que
el Contratista y/o sus subcontratistas no cumplan con sus obligaciones laborales y de seguridad social

por una suma equivalente al 5% del monto adjudicado, que tendra que mantener vigente durante
todo el plazo del contrato y hasta el cumplimiento de los plazos legales de que disponen los
trabajadores para efectuar reclamos.
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TITULO 2 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

58. Derecho aplicable.

El Contrato entre el Contratante y el Contratista se regird por el Derecho Privado. Se aplicard la
legislacidn uruguaya.

Dicho Contrato se regira e interpretara de conformidad con las leyes de la Republica Oriental del
Uruguay y todo Reglamento o Normativa relacionada con la ejecucién de la Obra y su reparacidn, asi
como con todos los estatutos e instrucciones contenidos en ellos y cualquier enmienda que se les
haga en el futuro.

59. Jurisdiccion competente

En caso de controversia, la misma se resolvera por medio de arbitraje si se trata de diferencias sobre
cuestiones técnicas y por medio de la justicia ordinaria en los demas casos, de acuerdo a lo
especificado en la clausula 4, Titulo | Seccién 1- Condiciones Generales.

El Contratista, con el perfeccionamiento del contrato, renuncia al fuero que pudiere corresponderle
en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

60. Comunicaciones entre el Contratante y el Contratista

El Contratante se comunicard con el Contratista a través del Director de Obra.

A los efectos de la comunicacion entre las partes, los domicilios y correos electrénicos del
Contratante y del Contratista, serdn los constituidos en el Llamado a Ofertas.

La comunicacién entre las partes se realizard por escrito, a través del correo electrdnico constituido
por éstas.

En caso de que los correos electrénicos constituidos presenten fallas que imposibiliten la
comunicacion o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la comunicacidn
entre las mismas podra realizarse a través del fax que éstas hayan constituido, carta con acuse de
recibo o telegrama colacionado con copia de recibo. Todo ello sin perjuicio de la potestad de las
partes de constituir nuevos correos electrénicos a estos efectos.

Los Documentos Contractuales podran establecer para casos especificos una determinada forma de
comunicacion entre las partes, en cuyo caso se estard a lo alli establecido.
61. Documentos de la relacion Contratante - Contratista

La relacion entre el Contratante y el Contratista se regira por los Documentos del Llamado a Ofertas,
en el siguiente orden de prelacién:

a) Contrato perfeccionado entre el Contratante y el Contratista.
b) Resolucidn de Adjudicacion.
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c) Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante durante el Llamado
a Ofertas.

d) Pliego, el cual esta integrado por 3 (tres) Secciones relacionadas en la cladusula 7 de la Seccidn
1 Titulo I, Condiciones Generales.

e) La Oferta formulada por el Adjudicatario.

f) Demads documentos indicados en la Seccidn 2, Condiciones Especiales.

Los siguientes documentos son considerados complementarios al Contrato:

a) Las Ordenes de Servicio impartidas por la Direccién de Obras.

b) Los Planos complementarios aprobados por la Direccidn de Obras.

c) Modificaciones de Obra aprobadas por Resolucion del Contratante.

d) El Acta de Replanteo.

e) El Plan de trabajos e Inversiones definitivo, aprobado por la Direccion de Obras.
f) El Computo y Presupuesto detallado de la Obra, ajustado al Precio del Contrato.
g) El Acta de Inicio de Obra

En la presente Seccidn se referird a los Documentos que rigen la relacién entre el Contratante y el
Contratista como “Documentos Contractuales”, que también incluirdn los documentos
complementarios relacionados precedentemente.

Sin perjuicio de lo anterior, la relacién entre el Contratante y el Contratista también se regird por
Leyes, Decretos, Resoluciones del Poder Ejecutivo, reglamentos y ordenanzas municipales vigentes.

En caso de que existieren disposiciones que dieran lugar a interpretaciones diferentes o
contradictorias, prevaleceran las mas beneficiosas para las obras al solo criterio del Contratante, que
aplicara los principios enunciados en la cldusula 5 de la Seccidn 1, Titulo I, Condiciones Generales.

Cuando en los Documentos Contractuales se haga referencia a cddigos técnicos y/o normas técnicas
conforme a las cuales se debera ejecutar la Obra, regira la edicion o versidn revisada de tales cédigos
y normas vigente a la fecha de Apertura de Ofertas, y cualquier cambio en los citados cddigos y
normas durante la Ejecucién del Contrato sélo se aplicara con la aprobacion previa de la Direccidén de
Obra.

En caso de vacio de las disposiciones contenidas en los Documentos Contractuales, y en lo pertinente
a solo criterio del Contratante, sera de aplicacidon lo dispuesto en la clausula 10 de la Seccidn 1, Titulo
|, Condiciones Generales.

Ninguna enmienda, modificacién, ampliacion o disminucién de Obra u otra variacién al Contrato
original sera vdlida, a menos que se efectle por escrito, esté fechada, haga referencia expresa al
Contrato y esté debidamente firmada por los representantes autorizados de cada una de las Partes.

62. Subcontratos

El Contratista deberd notificar al Contratante, por escrito en el formato indicado en el Formulario 2b
Declaracion Jurada de Subcontratos y 2c. Experiencia, todos los subcontratos que pretende adjudicar
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en virtud de su Contrato y no ha especificado en su Oferta, para su aprobacion previa por la Direccion
de Obra.

El Contratista incluira en sus relaciones convencionales con todos sus Subcontratistas, bajo su
exclusiva responsabilidad, la obligacién de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de
derecho laboral, convenios colectivos, laudos, seguridad social, seguros de trabajo y de la materia
ambiental.

63. Otros contratistas

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros contratistas, autoridades
publicas, empresas de servicios publicos y con el Contratante, debera cooperar y proporcionarles los
medios y servicios que se indicaran en cada situacion.

El contratista deberd compartir la zona de obras con los contratistas indicados en la Seccion 2 —
Condiciones Especiales. De producirse modificaciones a lo expresado en esa Seccién, el Director de
obra notificard al contratista la modificacidon de la precedente lista de otros contratistas en el plazo
de diez dias contados desde el cambio de la misma.

64. Cesion de Contrato y Cesion de Créditos

Cesion de Contrato: El Contratista no podra ceder la totalidad o parte del Contrato en ningun caso, a
menos que exista el consentimiento previo y por escrito del Contratante. El cesionario deberd cumplir
con los mismos requisitos exigidos al cedente, a juicio del Contratante.

Cesion de Créditos: Si la cesion se refiere a los derechos de cobro sobre Certificados de Obra se regira
en lo pertinente por las normas del Cédigo Civil. En la cesidn deberd establecerse la cuenta bancaria
(caja de ahorro o cuenta corriente en pesos uruguayos) que el Cesionario tenga en un Banco de Plaza.

Se notificard al Deudor (cedido) de los créditos cedidos a favor del Cesionario por Acta Notarial
Protocolizada.

El cedido se notificara y manifestard su oposicion de acuerdo con lo establecido en los articulos 1759
y 1760 del Cédigo Civil.

Se presentara en Mesa de Entrada Unica (Rincdn N2 518) nota dirigida a CONAFIN AFISA en calidad
de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Administracién del Fondo de Infraestructura Metropolitana
de Montevideo, adjuntando copia de la cesidn con certificacion notarial y testimonio notarial del acta
de notificacidn protocolizada.

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

65. Informes de investigacion de la zona de las obras

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores
y la informacién disponible si la hubiere y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de
la estructura y naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las
condiciones hidroldgicas y climatoldgicas, la extension y naturaleza del trabajo y de los materiales
necesarios para llevar a cabo las obras, asi como los medios de acceso al emplazamiento, el
alojamiento que podra necesitar y en general, deberd considerarse que ha obtenido toda la
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informacidn necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas las demas circunstancias que
puedan influir o afectar su propuesta.

El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de que disponga respecto
de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello obligacién alguna en cuanto a la exactitud de los
mismos - dado su caracter meramente informativo- siendo obligacién del Contratista realizar todas
las verificaciones necesarias.

66. Elaboracion del Proyecto Ejecutivo y Proceso de Visado.

El Contratista debera elaborar el Proyecto Ejecutivo, cuando asi se establezca en la Seccion 2:
Condiciones Especiales (clausula 1).

El plazo de elaboracidn del proyecto ejecutivo, cuyo plazo de entrega no podrd ser superior a lo
establecido en la Seccidon 2: Condiciones Especiales (cldusula 66).

El incumplimiento del Contratista al Plazo de Entrega del Proyecto Ejecutivo, serd pasible de la
aplicacion de las sanciones establecidas en la cldusula 112 de la presente Seccidn, no siendo las
mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con las multas establecidas en la cldusula
112.7.

67. Ajuste del Proyecto Ejecutivo hasta la obtencién del Proyecto Ejecutivo Definitivo.

El proceso de Visado del Proyecto Ejecutivo se trata de una instancia de ajuste del proyecto
arquitecténico y caracteristicas técnico-constructivas. Este proceso tiene por objeto obtener el
Proyecto Ejecutivo Definitivo.

En esta instancia los técnicos encargados del visado podran sugerir y exigir al Contratista las
correcciones o cambios del Proyecto Ejecutivo para subsanar omisiones o carencias de aspectos
exigibles segun el presente Pliego o en las disposiciones vigentes.

El contratista estara obligado a atender lo solicitado por los técnicos y dar respuesta satisfactoria a
las observaciones.

Si el Contratista no diera respuesta en el plazo indicado por la Contratante, serd pasible de la
aplicacion de las sanciones establecidas en la clausula 112 de la presente Seccién, no siendo las
mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con las multas establecidas en la cladusula
112.7.

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo Definitivo, la empresa debera entregar un respaldo en
archivo magnético de los recaudos correspondientes al mismo (planos, planillas, memorias), de la
planilla del Presupuesto detallado por rubros (formato Excel) que se consideran parte del Contrato.

68. Ejecucion de la Obra de Conformidad con el Contrato

El Contratista deberd encargarse, con el esmero y la diligencia apropiados, de ejecutar
completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, de conformidad con las estipulaciones de
la totalidad de los Documentos Contractuales.
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No se considerara al Contratista como simple comerciante o industrial, sino también como
profesional capacitado, experimentado y responsable del trabajo contratado, para lo cual deberd
ejecutar las obras sobre la base de una adecuada ingenieria de los procesos de produccién y
coordinacion de los Subcontratistas y Proveedores, suministrar mano de obra, materiales, elementos
de construccidén, equipamientos y acondicionamientos, maquinarias de construccién, enseres y
herramientas y todos los demds elementos, provisorios o permanentes, necesarios para realizar las
obras y subsanar sus posibles defectos.

El Contratista serd totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los
procedimientos y métodos constructivos que utilice para ejecutar las obras.

69. Planos y Especificaciones Técnicas

El Contratista debera tener en las instalaciones de la Obra 1 (un) ejemplar de los planos que debid
realizar conforme a lo estipulado en los Documentos Contractuales, o recibidos del Contratante o de
la Direccion de Obras, para que puedan ser verificados y utilizados oportunamente por el/los
Técnicos del Contratista y la Direccién de Obras.

El Contratista no podrd exhibir a terceros, ni utilizar para otros fines distintos a la Ejecucion del
Contrato, los planos, planillas, memorias, especificaciones y demdas Documentos que le fuesen
entregados por el Contratante como parte de los Documentos Contractuales, o elaborados por la
Direccién de Obra.

El Contratista deberd presentar al Director de Obras, ejemplares reproducibles de todos los planos y
demas documentos cuya realizacion sea de su responsabilidad en virtud de los Documentos
Contractuales.

70. Comparecencia del Contratista en la Obra

El Contratista, su Representante Legal y/o Responsable Técnico, deberan presentarse en las oficinas
del Director de Obras ubicadas en el obrador o del Contratante, todas las veces que se les requiera,
acompafiados de sus Subcontratistas y Proveedores si asi se les solicitara.

71. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido

En la ejecucidon de las obras el Contratista se atendrd a lo que resulte de los Documentos
Contractualesy a las érdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito la Direccién de Obras.

Dichas Ordenes de Servicio seran emitidas por escrito y enviadas al Contratista a través de los medios
de comunicacién admitidos entre las partes (clausula 60 Titulo 2, de la presente Seccion).

Las Ordenes de Servicio tendran caracter obligatorio para el Contratista y Subcontratistas. Deberan
estar fechadas, numeradas y firmadas.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de Servicio, sélo tendran validez
si se envian por escrito en Notas de Pedido a través de los medios de comunicacidn admitidos entre
las partes (clausula 60 Titulo 2, de la presente Seccion).
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Las Notas de Pedido deberdn estar fechadas, numeradas y firmadas por el Responsable Técnico del
Contratista.

El plazo de presentacidn de las Notas de Pedido no podra ser superior a los cinco (5) dias calendarios
siguientes a la recepcién de las Ordenes de Servicio. Si el Contratista dejara transcurrir ese término
sin responder la Orden, se considerara aceptado lo resuelto por la Direccidon de Obras y no le seran
admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.

El Contratista acatara estrictamente las Ordenes de Servicio aun cuando hubiere expresado reservas
sobre ella.

La Direccion de Obras considerard las reservas que manifieste el Contratista y se expedira al respecto
dentro de los 5 (cinco) dias calendarios siguientes a su recepcion, y a ello debera estarse.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberan enviarse, Unicamente,
al Contratista.

Las ordenes de Servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
ejecucién de los trabajos. Por cada dia de incumplimiento de las érdenes de servicio el Contratante
podrd aplicar una multa de USD 350.

72. Personal, proteccion y condiciones de trabajo.

La empresa Contratista deberd emplear para la ejecucién de las obras y la reparacion de sus defectos,
unicamente y cumpliendo con las disposiciones vigentes:

a. Técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como
personal y jefes de equipo capaces para garantizar la calidad de la ingenieria de los procesos
de produccion, la direccién de los trabajos y la ejecucion de las obras.

b. Mano de Obra calificada para cumplir en forma cabal todas sus obligaciones en virtud del
Contrato, y en cantidad suficiente para cumplir en forma estricta el plazo de ejecucién de las
obras.

c. Mano de obra derivada del cumplimiento de disposiciones legales especiales sobre mano de
obra local, discapacitada o excarcelada.

d. Un Representante Técnico que se encargard en todas las cuestiones de cardcter técnico y
administrativo que se planteen durante la ejecucidn o respecto a la obra contratada, de la
organizacidn y control debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma, quien
serd —ademas- el interlocutor vdlido ante el Director de Obra, cuando asi lo requiera la
Seccién 2.

e. Un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccidn de las obras y con quien se
entenderd directamente el Director de Obra. Las comunicaciones de cardcter técnico y/o
administrativo, que deban hacerse al Contratista podran dirigirse a dicho técnico, quien en
estas circunstancias, cumplira las funciones del Representante Técnico. La designacion del
Técnico Residente deberd ser aprobada por el Contratante y serd sustituido de inmediato
toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. El Contratista
debera designar quien lo sustituya en los casos de ausencia temporaria del mismo, con la
aprobacion escrita del Director de Obra.
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Si durante la ejecucién de los trabajos, la Direccidon de Obras requiere la sustitucidon de cualquier
persona del Contratista o de los Subcontratistas afectada a la Ejecucidn de la Obra, el Contratista
debera hacerlo dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes.

El Contratista deberd resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra,
transporte, alojamiento, alimentacidn, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de
las remuneraciones correspondientes, segln las normas vigentes — sobre todo en lo que respecta a
convenios colectivos, laudos, horarios de trabajo, seguridad y dias de descanso —, la relativa a la
seguridad social y los reglamentos y demdas normas aplicables en materia de higiene y seguridad en
el trabajo.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente uniformado; perfectamente
identificable, visible al transito y dotado con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al contratista la documentacién
gue acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral asi como los
recaudos que justifiquen estar al dia con el pago de la pdliza contra accidentes de trabajos y
contribuciones de seguridad social. Las empresas deberan aportar los datos de los trabajadores
afectados a la contratacion

El Contratante, podrd retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a los que tengan
derecho los trabajadores de la empresa.

Si el Contratante o la Direccidn de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infraccion a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccidon General de Trabajo y de
la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen
dichos extremos el Contratista serd sancionado en mérito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley
15.903 en la redaccidn dada por el articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demas sanciones
que pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

73. Seguridad de Personas y Bienes

El Contratista deberd, durante la Ejecucidn de las obras y la reparacion de sus posibles defectos:

e Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador y mantener
las obras en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para personas y bienes.

e Suministrar, operar y mantener, por su cuentay a su costo, todos los dispositivos de iluminacidn,
proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en las areas o zonas del obrador y la Obra
exigidos por la normativa vigente para la proteccidn de la Obra, los obreros y personal de la
empresa Contratista o sus Subcontratistas y Proveedores, o en los momentos solicitados por la
Direccién de Obra para la seguridad del publico y las personas en general.

e Tomar todas las medidas de orden y seguridad, las maximas precauciones para evitar accidentes
y percances en la obra, al personal y a toda persona que concurriere o pasase por el lugar de
trabajo, y a las construcciones, instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar
de emplazamiento de las obras. A esos efectos acatard, ademas, todas las disposiciones que en
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ese sentido le indique la Direccién de Obra, y deberd cumplir la normativa vigente y aplicable en
la materia sin excepciones.

74. Proteccion del Medio Ambiente

El Contratista deberd cumplir con toda la legislacion, reglamentaciones y disposiciones aplicables en
materia medio ambiental, y adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente,
tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitando con ello todo perjuicio o dafio a personas
o bienes publicos o privados, resultantes de la contaminacidon por ruido, manejo de desechos y
residuos — liquidos, sélidos o peligrosos —, pinturas, removedores o disolventes, u otro tipo de
inconvenientes producidos por procedimientos y métodos empleados para la ejecuciéon de las obras.

En caso de incumplimiento de las obligaciones descritas en las normativas ambientales y sociales que
apliqguen y deban ser cumplidas por el Contratista, el Director de Obra podra exigir el adecuado
cumplimiento de las mismas en forma inmediata. En los casos en que se constaten incumplimientos,
el contratante informard a la autoridad competente para que se apliquen las multas maximas
correspondientes.

75. Plan de Seguridad e Higiene

El Contratista presentara conjuntamente con el Programa de Desarrollo de los Trabajos, el Plan de
Seguridad e Higiene que cumple las medidas y disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Asimismo, designara el Técnico Prevencionista que en nombre del Contratista y a su costo, actuara
en cada obra y debera presentar el Plan de Prevencién que llevara a cabo durante la ejecucion de la
misma dentro de los 20 (veinte) dias de suscrita el Acta de Inicio de Obra.

76. Responsabilidad del Contratista ante reclamaciones de terceros

No obstante las obligaciones de contratar pdlizas de seguros que se establecen en los Documentos
Contractuales, el Contratista sera el Unico responsable durante todo el transcurso del Contrato,
frente a cualquier reclamacidn de personas que trabajen en la obra y de terceros, por concepto de
indemnizacién por dafios y/o perjuicios de cualquier naturaleza a personas o bienes publicos y
privados producidas como consecuencia de la ejecucidn de la obra y el Contrato por el Contratista,
sus Subcontratistas y Proveedores y/o su respectivo personal, comprometiéndose a mantener
indemne al Contratante a ese respecto.

El contratista se hard cargo del costo de los dafos y perjuicios que sufra el Contratante por toda
omisidn en el cumplimiento de las obligaciones. En el caso de que el Contratante deba responder por
obligaciones del Contratista de cualquier especie, el Contratante tendra la potestad de repetir la
totalidad del monto pagado (incluyendo los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costas y
costos) contra el Contratista.

77. Disposiciones generales sobre Seguros

El Contratista contratara a su cargo, para cada obra, todos los seguros obligatorios previstos por la
legislacién y normativa vigente en la Republica Oriental del Uruguay y demas seguros exigidos por
los Documentos Contractuales, con quien se indica en la Seccidn 2, Condiciones Especiales, como
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beneficiario y coasegurados y su vigencia cubrirad todo el periodo comprendido para la Ejecucion de
las obras y el Contrato, desde la fecha del Acta de Inicio hasta la fecha del Acta de Recepcidn
Provisoria sin reservas de la obra contratada y deberd contar con un periodo de mantenimiento que
se extenderd hasta la Recepcién Definitiva de la Obra.

El Contratista se obliga a pagar al Contratante y/o a los coasegurados las diferencias que pudieran
existir entre las cantidades efectivamente abonadas por la empresa aseguradora, y los dafios y
perjuicios realmente causados, y autoriza a que el Contratante las deduzca directamente de las
sumas que el Contratista tuviese a su favor por cualquier concepto, o de las garantias que
constituyera.

Debera cubrir todos los dafios y perjuicios que se cause a personas, y/o a las construcciones,
instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las obras. El
monto de la cobertura por bienes existentes se define en la Seccidn 2, Condiciones Especiales.

De existir bienes, debera incluirse el endoso con el capital correspondiente.

El seguro debera ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de iniciacion de las obras y podra
ser controlado por él.

Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podrd contratar el seguro cuya
poliza deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el
Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

Las podlizas de seguro no podran modificarse sin la aprobacion del Contratante.

Cualquier modificacién en las condiciones del contrato debe ser comunicada por el Contratista a la
empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la misma, y en ningln caso en un plazo
mayor a 15 (quince) dias calendario.

78. Seguro Obrero contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

El Contratista contratard y/o abonarad todos los seguros para cubrir accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales requeridos por la legislacién y la normativa vigente, y debera cubrir o
extenderse a sus Subcontratistas y Proveedores, de forma de mantener indemne al Contratante y a
los coasegurados, El Contratista serd el Unico responsable frente a las acciones que el personal de
sus Subcontratistas, Proveedores o su propio personal puedan, eventualmente, ejercer con motivo
de accidentes de trabajo.

Dicha pdliza deberd cubrir las lesiones en las personas de terceros, caso contrario el Contratante
podra contratar el seguro con este alcance y podra recuperar las primas pagadas por el Contratante
de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda
del Contratista.

79. Seguro contra Todo Riesgo Construccion de la Obra, las instalaciones y los equipos del obrador

El Contratista suscribird un Seguro contra Todo Riesgo de Construccién de la Obra en su conjunto, los
materiales y las instalaciones y los equipos del Obrador. EIl monto del seguro es el definido en la
Seccidon 2, Condiciones Especiales.
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El Seguro contra Todo Riesgo de Construccion (en adelante TRC) contendra las garantias mas amplias
y cubrira en consecuencia, las pérdidas o los dafios materiales que puedan sufrir las construcciones,
instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las obras,
asi como todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de
concepcion, de material de construccidon o de ejecucidn y los daifos materiales ocasionados por
fenédmenos naturales, hasta la fecha de la Recepcidon Provisoria sin reservas de todas las obras
contratadas, y debera contar con un periodo de mantenimiento que se extenderd hasta la Recepcidn
Definitiva de la Obra.

Dicho seguro deberd cubrir o extenderse a los beneficiarios y coasegurados indicados en la Seccidon
2, Condiciones Especiales.

El Seguro TRC debera contar con los siguientes endosos:

Endoso 001: “H.M.C.C” (Huelga, motin y condiciones civiles)

Endoso 002: “RC Cruzada”

Endoso 004: “Mantenimiento Ampliado”

Endoso 005 “Cronograma de avance de los trabajos de construccién y/o montaje”

Endoso 006: Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en dias festivos, flete
expreso.

Endoso 102: “Cables subterraneos, tuberias y demds instalaciones”
Endoso 109: “Almacenaje de materiales de construccién”
Endoso 120: “Vibracién, eliminacién o debilitamiento de los elementos portantes”

El Seguro de Responsabilidad Civil y el Seguro contra Incendio podran estar integrados al Seguro Todo
Riesgo Construccion, en las condiciones que determine el Contratante.

En caso de que este Seguro no incluya la cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil, el Contratista
debera suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, a satisfaccidon del Contratante, por los montos
establecidos en la Seccion 2 — Condiciones Especiales, que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de los trabajos que se realicen
durante la Ejecucién del Contrato. Incluira lo actuado por subcontratista, personal dependiente,
designado o contratado por el Contratista o por toda otra persona que realice tareas en las obras.

La podliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y
Proveedores, y la Direccidn de Obras, se consideraran como terceros a efectos de este Seguro de
Responsabilidad Civil.

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construccion no incluya la cobertura contra incendio,
el Contratante deberd suscribir un Seguro contra incendio a satisfaccién del Contratante, que se
extendera hasta la fecha de recepcién Provisoria y cubrirad las construcciones existentes o nuevas,
instalaciones, equipamientos.
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80. Seguro de Responsabilidad Civil

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construccién no incluya la cobertura del Seguro de
Responsabilidad Civil, el Contratista debera suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, a
satisfaccién del Contratante, que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser
provocados a terceros como consecuencia de los trabajos que se realicen durante la Ejecucion del
Contrato. Incluira lo actuado por subcontratista, personal dependiente, designado o contratado por
el Contratista o por toda otra persona que realice tareas en las obras.

El monto del seguro es el definido en la Seccidn 2, Condiciones Especiales.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y
Proveedores, y la Direccidon de Obras, se consideraran como terceros a efectos de este Seguro de
Responsabilidad Civil.

81. Suscripcion y presentacion de las Pdlizas de Seguros

Los seguros obligatorios y los seguros estipulados en los Documentos del Llamado y/o en los
Documentos Contractuales, son considerados como los minimos admisibles, y deberdn ser
presentados por el Contratista para la aprobacién de la compaiiia de seguros propuesta y los
términos de las pdlizas por parte del Contratante, y suscritos con anterioridad a la fecha de iniciacion
de cualquier trabajo.

A solicitud del Contratante, el Contratista debera presentar como condicién previa al pago de
cualquier Factura o Certificado de Obra, sean éstos en concepto de Avance Fisico de la Obra, Acopios
o Anticipos Financieros, la constancia de pago de las primas de los correspondientes seguros,
debidamente certificada.

Todas estas pdlizas contendran una disposicién que condiciona su cancelacion a un aviso previo de
la compafiia de seguros al Contratante, y a que no podrdn ser modificadas sin la autorizacidn escrita
del Contratante.

Si el Contratista incumpliera su obligacion de contratar, renovar o pagar las primas de los seguros
estipulados en la normativa aplicable y en los Documentos Contractuales, el Contratante tendra el
derecho de contratar y/o pagar por su cuenta los montos correspondientes y deducir las cantidades
pagadas por ambos conceptos, de cualquier suma que tenga a su favor el Contratista y/o de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o del Refuerzo de Garantia, y a reclamar lo pagado o
su saldo como si fuera una deuda del Contratista.

Toda modificacidn en las pdlizas de los seguros contratados, debera ser previamente aprobada por
escrito por el Contratante.

La ocurrencia de todos y cada uno de los actos que se entienda que estan cubiertos por los seguros
contratados en aplicacién de este Contrato, deberan ser comunicados a la empresa aseguradora
dentro de los plazos estipulados para ello al contratar, y en ningln caso en un plazo mayor a 72
(setenta y dos) horas de producido.
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C. EJECUCION DE LA OBRA

82. Ocupacion de la zona de las obras

El Contratante entregard al Contratista la ocupacion de la totalidad de la zona de las obras en el
estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, mediante acta que se labrara al efecto. Si
no se entregara la ocupacion de alguna zona en la fecha del replanteo, se realizara un cronograma
de entrega de ocupacion. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, podrd dar
lugar a un aumento de plazo para la ejecucidn de las obras, pero no dard lugar a ningun tipo de
indemnizacién econdmica.

Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para talleres y obradores, oficinas,
campamentos, extraccion de materiales fuera de las areas indicadas anteriormente, seran obtenidos
por el Contratista a su propio costo.

83. Replanteos de Obra

La Seccion 2, Condiciones Especiales indicard la necesidad de realizacién de replanteos de obra
mediante Actas de Replanteo. En estos casos, las obras cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles
estén claramente especificados, con las acotaciones correspondientes en planos y memorias, que
deban ser replanteadas por el Contratista, previo a su iniciacion, el replanteo debera ser verificado y
aprobado por la Direccién de Obras. Si la informacidn consignada en planos y memorias no fueran
suficientes para el correcto Replanteo de la Obra, el Contratista debera solicitar a la Direccidn de
Obras la informacién complementaria que le permita realizar el Replanteo.

El Contratista sera responsable de los errores que aparezcan en la Obra si ésta no responde a la fiel
interpretacion del Proyecto y a las érdenes e instrucciones dadas por escrito por la Direccion de
Obras, y de la conservacion de las sefiales establecidas en el Replanteo de la Obra, y estara a su cargo
la reposicion de las sefiales que por cualquier motivo llegaran a desaparecer.

La Direccién de Obras podra, cuando lo juzgue necesario y conveniente, solicitar al Contratista el
Replanteo de cualquier parte de la Obra, a cuyos efectos ésta dispondra del personal e instrumental
necesario, el cual estard a disposicién de aquélla.

84. Obras provisionales

El Contratista deberad proporcionar las especificaciones y los planos de las obras provisionales
propuestas al Director de obra, quien debera aprobarlas si cumplen con las especificaciones y los
planos.

Antes de poder usarse, todos los planos y demds documentos deben ser aprobados por el Director
de obra, dicha aprobacién no alterara la responsabilidad del Contratista con respecto al disefio de las
obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias respecto del disefio
de las obras provisionales.
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85. Construccion de las obras por el Contratista

El Contratista deberd construir e instalar las obras de conformidad con las especificaciones y los
planos.

Bastara que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los documentos del contrato,
aunque haya sido omitida en las otras, para que sea considerada parte de las obras del contrato y el
Contratista esté obligado a ejecutarla.

86. Comienzo y terminacion de las obras en la fecha prevista

El Contratista debera empezar las obras dentro de los 15 (quince) dias corridos a contar desde el dia
siguiente al Perfeccionamiento del Contrato.

En caso de que las obras no inicien dentro del plazo estipulado, la Contratante podra aplicar al
Contratista una multa de USD 350 (trecientos cincuenta délares americanos) por cada dia habil de
mora, pudiendo asimismo declarar rescindido el contrato, con pérdida de la garantia por parte del
Contratista.

Si correspondiera realizar el Acta de Replanteo conforme a lo establecido en la cldusula 3 de la
presente Seccién, la misma debera ser realizada previo al inicio de obra.

A su vez, previo al inicio de las obras se debera presentar una actualizacion del Preventivo de flujo
de fondos (PFF) y del Plan de desarrollo de los trabajos (PDT), conjuntamente con el Plan de Seguridad
e Higiene dispuesto en la cldusula 75. El Contratante podra no aceptar la adecuacién propuesta,
manteniendo el PFF y el PDT presentado en la oferta. Estos documentos se adjuntaran al Acta de
Inicio.

El dia del inicio de las obras se labrara el Acta de Inicio, momento a partir del cual se comenzard a
computar el plazo previsto para la terminacién de las Obras, en un todo de acuerdo con lo estipulado
en la cldusula 1, Titulo I de la presente Seccion.

87. Descubrimientos

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad del Contratante. El Contratista deberd
notificar al Director de obra acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta
sobre la manera de proceder.

88. Acceso a la zona de las obras

El Contratista deberd permitir al Director de obra, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso
a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el contrato.

89. Pérdidas y Averias

No se concederd al Contratista ninguna indemnizacidn o reintegro por concepto de pérdidas, averias
o dafios causados por su negligencia, imprevision, falta de medios o errores.
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El Contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y
proteger suministros, equipos e instalaciones en las obras, asi como en su emplazamiento, y las obras
existentes y/o en construccion, para el caso de vientos, lluvias, inundaciones o cualquier otro
fenédmeno natural normalmente previsible, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta
las obras.

90. Movilizacién, recuperacion ambiental y sefalizacion de obra

En la Seccion 2, Condiciones Especiales cldusula 90 se definen los rubros generales que se deben
cotizar, como ser: movilizacién, recuperacién ambiental y sefializacidn de obra. Cuando se indique el
oferente debera cotizarlos, teniendo en cuenta los criterios que se describen a continuacion.

90.1 Movilizacién

Se pagard como movilizacién o implantacién de obra el rubro denominado "Movilizaciéon" cuyo
importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser superior al porcentaje que se establezca en la
Seccion 2, Condiciones Especiales del monto total del contrato sin imprevistos, impuestos ni leyes
sociales. Se considerara monto total del contrato, la sumatoria de todos los rubros de la planilla de
rubrado, a excepcién de los correspondientes a la clausula 90.

Si no se cotiza este rubro, o se cotiza por encima del porcentaje establecido, la oferta sera modificada
de acuerdo a lo establecido en la cldusula 41.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a. EI50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar de la obra
el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra y haya cumplido con los
suministros requeridos.

b. El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del monto total del
contrato.

90.2 Recuperacion Ambiental

Previo al perfeccionamiento del contrato, el Contratista debera presentar para su aprobacién, a la
Direccion de Obra y al Contratante el Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS) y un Plan de Accidn
y Contingencias (PACo), en los que se especifique que son de cargo del Contratista todos los gastos
que impliquen su gestidn y aplicacion y en los cuales debera constar como minimo: las medidas a
aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, asi como las
responsabilidades y formas de actuacién en caso de que ocurrieran, incluyendo las acciones
requeridas para minimizar el dafio ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de
limpieza de derrames, etc.), y los planes de comunicacion interna y externa; capacitar a su personal
en la aplicacién de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de personal permanente como
contratado; presentar a la Direccidn de obra y al Contratante la constancia de haber realizado dicha
capacitacidn, incluyendo la ndmina del personal capacitado; presentar para su aprobacién, a la
Direccién de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la
implantacién de la misma. Deberd presentar un informe final del PGAS junto con la solicitud de
recepcion provisoria de la obra.
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La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de respuesta ante lo
estipulado en su Plan de Accién y Contingencias, en caso de ser requerido por la Contratante.

Cuando se llegue al 50% del avance de la obra, el Contratista debera presentar el Plan de
Recuperacién Ambiental de las obras, de las canteras, de los sitios de préstamo y los sitios de
disposicion de materiales, el cual deberd ser debidamente aprobado por la DO.

El Contratista debera cumplir con la totalidad de las especificaciones contenidas en las
“Especificaciones Técnicas Ambientales para Obras del Sector Vial -2015” de la Direccion Nacional de
Vialidad, salvo las clausulas 3.3 y 4.3, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos en
el rubro denominado “Recuperacidn ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no
podra ser inferior al porcentaje que se establezca en la Seccion 2, Condiciones Especiales del monto
del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del porcentaje establecido, la oferta serd modificada
de acuerdo a lo establecido en la cldusula 41.

Se pagard de la siguiente forma:

a. El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de la misma, en
funcién del cumplimiento del Plan de gestién ambiental presentado al inicio de obra vy
oportunamente aprobado y sujeto a la no existencia de no conformidades pendientes.

b. El 50% a la recepcién provisoria de la obra, en funcién del cumplimiento del Plan de
recuperacion ambiental oportunamente aprobado.

La no presentacidn de dicha documentacion generard una no conformidad y habilitara al Contratante
a realizar las auditorias correspondientes, quedando el Contratista sujeto a la responsabilidad del
levantamiento de las No Conformidades que puedan surgir de las mismas. En caso de que el
Contratante deba asumir la responsabilidad de la Auditoria, el costo de la misma se deducird de la
retencion pendiente del 50% de la Recuperacion Ambiental, sin perjuicio de la sin perjuicio de la
potestad del Contratante de aplicar una multa de USD 500.

El Contratista se obliga a asumir todos los costos que implique la gestion ambiental, social y de
seguridad industrial durante el desarrollo del Programa, asi como la reparacién de dafios al medio
ambiente y los recursos naturales ocasionados por contingencias (emanaciones, derrames o
disposicion no controlada) que involucren sustancias peligrosas. También se obliga a aplicar las
medidas de manejo ambiental y social establecidas en el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)
de la obra.

90.3 Senalizacién de obra

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefializacion de Obra” (unidad “global”), cuyo importe sin
impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al porcentaje que se establezca en la Seccidn 2,
Condiciones Especiales del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del porcentaje establecido, la oferta sera modificada
de acuerdo a lo establecido en la cldusula 41.
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Se pagara proporcionalmente al avance de la obra hasta completar el rubro previsto, calculado en
funcién del monto certificado mensual de forma tal que no pueda superar el monto ofertado a pesar
gue se den proérrogas de plazo. No se reconoceran adicionales de este rubro por extensiones de plazo.

91. Otras responsabilidades del Contratista

El Contratista serd responsable ademas, de:

a. Ejecutar los Replanteos de Obra de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia
expresados en los planos de obra, y de la exactitud en cuanto a la ubicacién, de cotas y
niveles, dimensiones y alineacién de todas las partes de la Obra.

b. Suministrar el personal, los instrumentos y accesorios que se requieren para llevar a cabo la
verificacidn por parte de la Direccion de Obras de los Replanteos de la Obra.

c. Detectar las interferencias que pudieran producirse en el trazado de la Obra a ejecutar, y
comunicarlo con la suficiente anticipacion a la Direccién de Obras.

La verificacion del trazado, alineacion o nivel por parte de la Direccién de Obras, no liberard en forma
alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones, la que
debera proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de sefial fija,
estacas y otras sefiales empleadas para materializar el Replanteo de la Obra.

El Contratista deberd cumplir con las Disposiciones Municipales y/o Departamentales vigentes para
las operaciones a realizar en la via publica, y serd responsable de tomar todas las medidas necesarias
para evitar perturbaciones innecesarias o impropias a los servicios publicos, al sistema vial o bienes
del Contratante o de terceros.

Cuando la Ejecucion de la Obra interfiera con el transito existente, el Contratista serd responsable
por la adopcidn de las medidas necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios al transito o a la
Obra, asi como todas las providencias y trabajos que la Intendencia de Montevideo considere
necesarios para disminuir el impacto de las interrupciones.

Cualquier modificacion al transito debera ser sometida previamente a aprobacién de la Intendencia.

D. PLAZOS DE EJECUCION

92. Programa

En caso de ser necesario, el Acta de Replanteo deberd realizarse previo al inicio de las obras. El
Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el trazado y replanteo y pondra a
disposicion del Director de Obra, el personal, los instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el
replanteo del trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado
esta operacién con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operacion
se hubieran formulado. El replanteo se hara aun en ausencia del Contratista, levantandose acta con
la firma de los comparecientes. Los gastos de replanteo general asi como los de los replanteos
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parciales que se efectien en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también
la reposicion de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

93. Calculo de los plazos

Los plazos que los Documentos Contractuales establezcan se computaran a partir del dia inmediato
(anterior o posterior, segun se indique) a la fecha en la cual se produzca el inicio del hecho estipulado
en los mencionados Documentos Contractuales.

Cuando el plazo se haya fijado en dias, se entendera en dias calendario y expirard al terminar el ultimo
dia de la duracidn prevista, salvo expresa disposicién en contrario.

Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contara desde el dia del mes fijado para su inicio hasta
el anterior del mismo dia del mes fijado como terminacién. Cuando el ultimo dia de un plazo coincide
con un sabado, domingo o dia feriado o de descanso obligatorio, el plazo se extendera hasta el final
del primer dia laborable siguiente.

94. Plazos de ejecucidn

94.1. Jornada de trabajo

Se entiende por horario normal de trabajo, el comprendido entre las 7.00 y las 17.00 horas de los
dias no feriados (laborables o no) de lunes a viernes.

El Contratista podra incrementar la jornada de trabajo con la previa autorizacion de la Direccion de
la Obra, la cual informara si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si estd en condiciones de
atender la Direccién de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse.
En tal caso, serdn de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que
se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

El mismo criterio se aplicara si el Plazo de Ejecucién de Obra se prolonga por responsabilidad del
Contratista.

94.2. Dias de lluvia

A los efectos de los plazos se consideraran dias lluviosos aquéllos durante los cuales se registre, en
un Observatorio Meteoroldgico del Estado ubicado a menos de 30 (treinta) km de algun punto de la
obra, una precipitacion total, igual o mayor de un milimetro desde las 6 a las 18 horas, o igual o mayor
de 15 milimetros entre las 18 horas del dia anterior y las 6 horas del dia considerado.

No obstante, la Direccion de Obra reconocera como dias efectivos de lluvia aquellos en los cuales las
precipitaciones registradas no permitan el normal desarrollo de las tareas durante la totalidad de la
jornada de trabajo o en un plazo parcial de la misma, generando atrasos en las planificaciones
correspondientes.

En este caso el Director de Obra podrd reconocer al Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecucidn
de la Obra. Estos dias de prorrogas en caso de otorgarse seran considerados corridos.
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94.3. Paros

A los efectos de los plazos parciales y totales se tomaran en cuenta los paros en la Industria de la
Construccidn, los paros nacionales y los paros que afecten la ejecucién de los trabajos. En el caso de
paros parciales el Director de Obra determinara la fraccién a computar a los efectos de los plazos.

En este caso el Director de Obra podra reconocer al Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecucidn
de la Obra. Estos dias de prorrogas en caso de otorgarse seran considerados corridos.

No se tomaran en cuenta, a los efectos de los plazos, los dias habiles en que la actividad de la
Contratista haya sido afectada por huelgas o paros por causas imputables a la misma.

95. Prérrogas de la fecha prevista de terminacion

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no pudiera éste empezar las
obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario
para terminarlas en el plazo contratado, dara cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo
de 7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el Contratante previo informe
del Director de Obra, acordar al Contratista una prérroga prudencial.

En caso de que el Contratista presente algun pedido de prérroga de plazos, parciales o total, deberd
acompaniar su solicitud con una relacién en la que consten las demoras incurridas anteriormente
relativas a la ejecucion de este contrato.

El Contratante no dara curso a ningun pedido de prérroga de plazos que no se funde en hechos
concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o presentado luego de 7 dias de sucedida la causa
de la demora.

Si el Contratante acuerda la prérroga determinara su extension y lo notificara al Contratista. Los
gastos de inspeccidn y contralor de la obra, consecuencia de prérrogas que se acuerden a los plazos
establecidos, se pagaran de la siguiente manera:

a. por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean imputables al mismo,
b. por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la originaron son
imputables al mismo.
c. por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde la prérroga por
causas de fuerza mayor.
Cuando se aprueben extensiones del Plazo de Ejecucion de Obra, se deberd prorrogar la validez de
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y el Refuerzo de Garantia si correspondiere, asi como
de los seguros correspondientes, contando el Contratista para el cumplimiento de esta obligacion
con un plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la notificacién de la aprobacion de la extension
del plazo.
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E. CONTROL DE CALIDAD

96. Identificacion de defectos

El Director de Obra controlard el trabajo del Contratista y le notificara los defectos que encuentre.
Dicho control no modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Director de Obra
podra ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que
considere que pueda tener algun defecto.

97. Procedencia de los materiales, elementos de construccion y equipos necesarios para la
ejecucion de la obra

El Contratista podra elegir con total libertad la procedencia de los materiales, equipos o elementos
de construccién necesarios para la ejecucién de las obras, siempre que satisfagan las condiciones de
elegibilidad estipuladas en los Documentos Contractuales.

Si el Contratista ha ofrecido materiales, elementos de construccidon o equipos alternativos en su
Oferta, la opcidn sera del Contratante en todos los casos.

98. Calidad de los materiales, equipos, productos y elementos de construccion. Normas aplicables.

Los materiales, equipos, productos y elementos de construccién deberdn cumplir con las
estipulaciones de los Documentos Contractuales, las prescripciones de normas reconocidas al nivel
internacional y las normas aplicables del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas -UNIT- vigentes
hasta 30 (treinta) dias antes de la fecha de Apertura de las Ofertas. Sin embargo, si durante la
ejecucion de la obra se modifican las normas aplicables del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas -
UNIT-, se podran aplicar dichas normas modificadas en caso de acuerdo al respecto entre el
Contratante y el Contratista.

El Contratista no podra utilizar materiales, equipos, productos o elementos de construccién de
calidad diferente a la especificada en los Documentos Contractuales, salvo cuando la Direccion de
Obras lo autorice por escrito.

Los Precios establecidos en los Documentos Contractuales sélo seran modificados cuando la
autorizacién concedida requiera que la sustitucién dé lugar a la aplicacion de Precios Nuevos, v el
aumento o la disminucién resultante de los Nuevos Precios haya sido aceptado por el Contratante.

99. Control de calidad de materiales, equipos, productos y elementos de construccién. Pruebas y
ensayos

Los materiales, equipos, productos y elementos de construcciéon podran ser sometidos a pruebas y
ensayos a los fines de su verificacion cualitativa, de conformidad con las estipulaciones de los
Documentos Contractuales y las prescripciones de normas internacionalmente aceptadas y del UNIT
vigentes.

El Contratista almacenard los materiales, equipos, productos y elementos de construccién, de tal
forma que se facilite su identificacion y el proceso de verificaciones previstas. Los materiales,
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equipos, productos y elementos rechazados serdn retirados en el plazo de 7 dias de la Obra o el
obrador.

Las verificaciones se hardn en la Obra, los talleres, almacenes o canteras del Contratista o sus
Subcontratistas o Proveedores, conforme a las indicaciones de los Documentos Contractuales o en
su defecto, conforme a las decisiones de la Direccion de Obras.

En todos los casos, el Contratista, su Proveedor o Subcontratista autorizaran el acceso a sus
instalaciones de la Direccién de Obra, a quien ésta designe, y al organismo de inspeccion, para que
puedan realizar las verificaciones dispuestas en los Documentos Contractuales.

Las pruebas o ensayos serdn efectuados en el laboratorio u organismo de inspeccidn, fiscalizadas por
la Direccidon de Obras, y el Contratista proporcionara su asistencia, dispondra por su cuenta del
equipo necesarioy lamano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos
gue normalmente se requieran para examinar, medir y probar equipos, productos, materiales y
elementos de construccion.

Serdn de cargo del Contratista las verificaciones a ser efectuadas por los laboratorios u organismos
de inspeccion, asi como los gastos de traslado y estadia que pudieren producirse para ello. El
Contratista se encargara, ademads, de ordenarlas y enviar a la Direccién de Obras los certificados en
los que consten los resultados de las verificaciones realizadas, y ésta decidira sobre la base de dichos
certificados si los materiales, equipos, productos o elementos de construccién pueden o no ser
aceptados.

El Contratista estard obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las
verificaciones, y si fuera necesario proporcionara los materiales para la fabricacion de los dispositivos
que permitan obtener muestras de los materiales o elementos de construccién, en los diferentes
estados de elaboracion de los productos fabricados.

Si los resultados de las verificaciones o la aplicacién de las normas estipuladas en los Documentos
Contractuales no permiten a la Direccién de Obras aceptar un determinado suministro de materiales,
equipos, productos o elementos de construccion, podra ordenar verificaciones suplementarias que
permitan aceptar la totalidad o parte de esos suministros, con o sin reduccién de sus Precios, y los
costos de estas ultimas verificaciones seran de cargo del Contratista.

Para el caso de materiales provenientes de Canteras, el Contratista deberd presentar, dentro de los
5 dias desde el Acta de Inicio de la obra, la Autorizacién Ambiental Previa (AAP) y el permiso de
explotacidn de canteras y/o areas de préstamo de materiales que usara en la obra.

El Director de Obra comunicard por escrito la aceptacion o rechazo del material propuesto dentro
del plazo de 14 dias para los materiales a inspeccionar en obra y de 40 dias para los que deban ser
analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos serdn contados a partir de la fecha de entrega de
las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serdn conservadas en obra para el control de
los materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados.

Independientemente de la aprobacién inicial del material a emplear, el Director de Obra extraera
periddicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los
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gastos ocasionados por la provisién, extraccion, envase, transporte y ensayo del material seran de
cargo del Contratista.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se establece que el Contratante, por via de excepcién,
podrd disponer la aceptacidon de un material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las
condiciones previstas, siempre que el andlisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita
formar opinién favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material especificado.
En este caso, conjuntamente con la aceptacidn del material propuesto, se efectuard el ajuste del
precio unitario contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la
aplicacion de este procedimiento de excepcion, el rechazo del material serd inapelable. Las demoras
ocasionadas por estos motivos seran totalmente imputables al Contratista.

Los materiales rechazados serdn retirados de la obra por el Contratista dentro de un plazo de 7 dias
a contar desde la fecha de notificacién del rechazo y los sustituird, a su costo, por otros adecuados y
convenientes que cumplan las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el
Director de Obra, previa notificacion podra:

a. Retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por pérdidas,
sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al Contratista. En caso de que el
Contratista deje de cumplir una orden de esta indole, el Contratante tendrd derecho a emplear y
pagar a otras personas para su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales
a ello correrdn a cargo del Contratista y podra exigirselos el Contratante, o podra deducirlos de toda
suma que se adeude o vaya a ser adeudada al Contratista.

b. Ordenar la suspensién de las obras hasta que los materiales rechazados sean retirados por
el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a indemnizacién de clase alguna.

c. Ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus ensayos
anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra que en lo que respecta a
materiales o ejecucién no esté de acuerdo con el contrato.

Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las
Especificaciones a fin de verificar si algln trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningln defecto, la
prueba se considerara un evento compensable.

100. Correccion de defectos

El Director de Obra notificard al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de
que finalice el periodo de ejecucion de la obra y durante el periodo de responsabilidad por defectos,
que se inicia en la fecha de terminacidn y se extiende por el periodo indicado en la Seccién 2 —
Condiciones Especiales.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del plazo especificado en la
notificacién del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificacién del
Director de Obra, este ultimo estimard el precio de la correccién del defecto y elevara un informe al
Contratante, quién determinara el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de
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obra, de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al
Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerara una deuda del Contratista, sin perjuicio
de lo indicado en la cldusula 115 Titulo 2 de la presente Seccién.

F. CONTROL DE COSTOS

101. Cuadro de metrajes

El Cuadro de metrajes deberd contener los rubros correspondientes a la construccidon, montaje,
prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberda proporcionarle un desglose de los precios
correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro de metrajes.

102. Aumento del Alcance de las Obras (Ampliaciones de Contrato)

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucién se ordenasen aumentos en ellas, el Contratista
debera dar cumplimiento a las érdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra con
autorizacién escrita del Contratante, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del
importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de
metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usara el precio unitario indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la
modificacién no se ajustaran a los rubros del Cuadro de metrajes, el Contratista podra negociar un
nuevo precio o exigir la rescisién del contrato sin derecho a indemnizacién de ninguna especie. El
Contratista deberd proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada, con acuerdo
del Contratista. Estos aumentos daran derecho al Contratista a una prérroga del plazo estipulado
para la terminacién de los trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

103. Disminucion del Monto de la Obra

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucidn se ordenaran reducciones o supresiones en
ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las érdenes escritas que al respecto reciba del
Director de Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 20%
del importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por los
beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida.

Silareduccidn o supresién fuera superior al 20% y hasta el 25% del importe del contrato el Contratista
podra exigir la rescisidn sin derecho a indemnizacién alguna.

En caso de que esta reduccién o supresion exceda del 25%, el Contratista tendra derecho a una
indemnizacién del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con relacion al 25% del importe del
contrato. Por acuerdo con el Contratista se podra disminuir las obras en mayor proporcion.
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104. Alteracion de los Rubros del Contrato

Si durante el desarrollo de la Obra se alteraran algunos Rubros por modificaciones del alcance de los
trabajos, el Contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna por ningin concepto.

105. Modificaciones de obras o Trabajos con Precios No Previstos

Cuando el Contratante solicite una cotizacién para la ejecucidon de una modificacién, el Contratista
debera proporciondrsela dentro de los 7 dias de solicitada, o dentro de un plazo mas prolongado si
el Contratante asi lo hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

Si la cotizacidn del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra ordenar la modificacion y
adecuar el precio del contrato basado en su propia estimacién de los efectos de la modificacion sobre
los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite obtener y analizar una
cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara cotizacion alguna y la modificacién se
considerara como un evento compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que
podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado.

106. Certificados de pago

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el Contratante, los que
deberdn estar previamente aprobados por la Direccién de Obra.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes terminados de los rubros
gue constan en el Cuadro de metrajes, la valoracidn de las variaciones y los eventos compensables.

107. Pagos

El Precio sera abonado Unicamente en moneda nacional, en la cuenta del Banco indicado por el
Contratista, dentro de los 20 dias calendario subsiguientes a la presentacién en forma de la factura
por parte del Contratista.

La nédmina de aportaciones por concepto de la seguridad social deberad ser presentada ante la
Contratante, con la aprobaciéon de la Direccién de Obra, hasta tres (3) dias habiles previos al
vencimiento de su presentacidn ante el BPS, conjuntamente con los recibos de sueldo. La Contratante
entregard el cédigo a la empresa, para que pueda ingresarla ante dicho Organismo, siempre que
cuente con la aprobacion expresa de la Direccidon de Obra. La Contratista tendra un dia habil posterior
al envio del codigo para remitir el boleto de pago respectivo. Si la presentacion de los documentos
mencionados, supera el plazo indicado anteriormente, se podra aplicar una multa de un 3% del total
del importe a abonar por concepto de seguridad social, o de un 5% si la presentacidn supera el quinto
(5) dia habil del plazo original.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la que
exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara correcta, sobre la diferencia reclamada
correra el interés correspondiente. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que
puedan resultar de la liquidacién final.
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Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera abonar intereses, los
mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, la misma sera de su cargo y
sera descontada del préximo certificado.

El Contratista Unicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber
cumplido con los plazos establecidos para la presentacion de facturas, y presentado en tiempo y
forma las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado
deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos en la cotizacidn de
los items correspondientes, por lo que no serdn objeto de pago por separado.

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en
el Cuadro de metrajes, y se entenderd que estan incluidos en otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que
superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa
adjudicataria y aceptado por el Contratante.

No obstante, el Contratante se reserva la opcién de certificar el 100% de lo ejecutado. En este caso
serda responsabilidad del contratante abonar hasta el monto establecido en el PFF vigente para ese
mes, de acuerdo a lo establecido en la clausula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendra
plazo para abonar el saldo del certificado en un plazo maximo de 60 dias, sin que por ello se generen
intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.

108. Eventos compensables
Se consideran eventos compensables cuando:

i. El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que afecte el trabajo del
Contratista segln lo estipulado en el contrato.

ii. El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las obras o no proporcione
oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la ejecucién de las
obras, incluyendo la adecuacién de servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

iii. El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar pruebas no previstas
en las especificaciones respecto de trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno.

iv. El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacién imprevista causada por el
Contratante, o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros
motivos causados por el Contratante no previsibles en ocasién de formular la oferta.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen en la
fecha prevista, se aumentara el precio del contrato y/o se prolongara la fecha de terminacion; con
excepcion del literal ii. de esta clausula, el que solo podra dar lugar a prérroga de plazo para la fecha
de finalizacion de las obras.
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El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacién en la medida en que los intereses
del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso
anticipado o no hubiera cooperado con el Director de Obra.

109. Impuestos

Si los impuestos, derechos y otros gravdmenes pagaderos por el Contratista sufrieren variaciones
durante el periodo comprendido entre la fecha que sea 7 dias anterior a la presentacién de las ofertas
y la fecha de terminacion del contrato, el Contratante podra ajustar el precio del contrato por el
monto correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se encuentren
contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste indicados en la cladusula 110 de
la presente Seccidn.

Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados con certificados de crédito
de la D.G.l. o BPS.

110. Ajuste de precios

Las formulas paramétricas a aplicar para cada rubro seran las indicadas en la Seccion 2, Condiciones
Especiales clausula 50.

111. Lista de materiales para la aplicacidn de la férmula paramétrica

La lista de materiales para la determinacion de los valores de la formula paramétrica mencionada
en el articulo anterior, se especificardn en la Seccion 3, Especificaciones Técnicas.

112. Multas y sanciones.

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segln el Plan de desarrollo de los trabajos (PDT)
previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el
Contratante podra aplicar las sanciones indicadas en la presente clausula. Para la imposicién de las
sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones del
importe del contrato basico, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si
medié incumplimiento del Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores que los previstos en el
ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los puntos de control
establecidos en los Documentos contractuales, respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF)
correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios basicos del
contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra
y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra aplicar al Contratista una multa del 5% (cinco
por ciento) de la diferencia entre el monto de obra acumulado que debié haberse ejecutado v el
realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la diferencia mencionada anteriormente es
superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debid ejecutarse seran

actualizados mediante las formulas de ajuste paramétrico indicadas en la Seccion 3, Especificaciones
Técnicas. El Contratante podra deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.
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Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en el contrato,
y se descontaran de los certificados de obra, del refuerzo o de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de las obras segun el
PDT, no se devolverdn aunque con posterioridad se actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de
terminacion de las obras.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podra dar
mérito a la aplicacién de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose
dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas:

e Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

¢ Comunicacién a la empresa aseguradora.

e Apercibimiento del Contratista.

e Ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
¢ Demanda por danos y perjuicios.

e Divulgacién publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacién de obra prevista en el Plan de Desarrollo de los
Trabajos vigente, se aplicard una multa del 3%o (tres por mil) del monto de la obra actualizado
paramétricamente al momento del incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente
a esta multa, se aplicaran los primeros cinco dias una multa de USS 200 por cada dia de atraso, los
diez dias siguientes una multa de USS 400 por cada dia de atraso y de ahi en mas USS 600 por dia de
atraso.

112.1. No inicio de las obras dentro del plazo establecido (referente a la clausula 86 de la
presente Seccion)

La Contratante podra aplicarle una multa equivalente a USS 350 por cada dia habil de mora,
pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantia por parte del
Contratista.

112.2. No solicitar autorizacion para cierres parciales o totales de calles.

Previo al comienzo de los trabajos la Contratista debera solicitar a la Divisién Transito de la I. de M.
la autorizacién escrita correspondiente para el cierre parcial o total de vias de transito. Dicha solicitud
se hara con una antelacién minima de 72 (setenta y dos) horas. El incumplimiento de esta disposicién
dard lugar a la aplicacion de una multa de USS 300, cada vez que se produzca.

112.3. No cumplimiento de las obras de conservacion

El monto de la multa por no cumplimiento de las obras de conservacion intimadas, serad de USS 400
por cada intimacidn realizada.
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112.4. No cumplimiento de las 6rdenes impartidas por la Direccion de Obra (referente a
la clausula 71 de la presente Seccidn)

Si el Contratista no cumpliera con las drdenes impartidas por la Direccion de la Obra, se le aplicara
una multa de USS 350 por cada dia habil de mora.

112.5. No entrega de los planos conforme a obra (referente a la clausula 120 de la presente
Seccion)

Si el Contratista no proporcionara los planos de cada uno de los componentes, conforme a obra, en
el plazo estipulado o si no fueran satisfactorios para el Director de Obra, éste deberd retener, por
cada plano conforme a obra no entregado, la suma de USS 500 de los pagos que se adeuden al
Contratista. Cumplido con la obligacién se devolvera el monto retenido.

112.6. No instalacion o no mantenimiento de los carteles de obra (referente a la clausula
131 de la presente Seccidn)

Si el Contratista no instalara los carteles dentro de los 10 (diez) dias habiles de firmado el acta de
inicio de las obras o no mantuviera los mismos en buen estado de conservacién, la Contratante podra
aplicarle una multa equivalente a USS 300 por cada dia habil de mora.

112.7. Multas por incumplimiento de los Documentos Contractuales

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de los Documentos Contractuales por parte del
Contratista o sus subcontratistas o personal dependiente, designado o contratado por él o ellos, que
no tenga especificada una penalizacidn, sera pasible de la aplicacion de una multa diaria de US$ 300.

Dicha multa se aplicara hasta tanto el Contratista regularice la situacion que le diera lugar, o el
Contratante proceda a la rescision por culpa del Contratista del Contrato con pérdida de las garantias
que constituyera.

113. Mora

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se producird de pleno
derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisién o realizacidn de cualquier acto
o hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado,
y sin necesidad de interpelacidn judicial o extrajudicial alguna, ni intimacidn ni protesta por dafios y
perjuicios.

114. Trabajos por dia

Cuando corresponda los precios para trabajos por dia se aplicardn para pequefias cantidades
adicionales de trabajo sélo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado
instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia en formularios
aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se llene debera ser verificado y firmado por
el Director de Obra dentro de los 2 dias de haberse realizado el trabajo.
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Sélo se pagard al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios hayan sido debidamente
firmados.

115. Costo de las reparaciones y ejecucidn subsidiaria

El Contratista deberd reparar a su propio costo las pérdidas o dainos y perjuicios que sufran las obras
o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de iniciacién de las obras y el
vencimiento de los periodos de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y
perjuicios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

La Direccion de Obra o el Contratante comunicard y otorgard en estos casos un plazo al Contratista
para la realizacidn de las reparaciones pertinentes. Si las mismas no fueran realizadas dentro del
plazo y a satisfaccion del Contratante o del Director de Obra, el Contratante tendra derecho a realizar
dichos trabajos con otro Contratista. El Contratante tendrd derecho a recuperar del Contratista el
costo del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso
de las garantias constituidas.

Si los trabajos indicados, cuya realizacién rehusa el Contratista, son trabajos que éste deberia haber
realizado a su cargo, el Contratante no certificard lo no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de
lo expresado anteriormente.

G. TERMINO DEL CONTRATO

116. Terminacion de las obras

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra la recepcién provisoria de las obras cuando estime que
las obras estan terminadas.

117. Recepcion provisoria de las obras

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Director
de Obra propondra su recepcion provisoria al Contratante, el cual, si no tiene observacién que hacer
las dara por recibidas provisoriamente, emitiendo la correspondiente Acta de recepcidn provisoria,
comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de responsabilidad por defectos
establecido.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de Obra lo hara constar
por escrito y se le comunicara al Contratante y Contratista, realizando una orden de servicio que
contenga las instrucciones detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados.
A la expiracion de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo
reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las drdenes recibidas, se procedera
a la recepcion provisoria.

Si no ha cumplido con las drdenes recibidas, el Contratante podra aplicar las multas establecidas en
la cldusula 72112.7.

El plazo acordado por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de
las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el
Director de Obra, expondra dentro del término de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si
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dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo resuelto por
el Director de Obra y no le serd admitida ninguna reclamacidn ulterior.

El Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los respectivos certificados
de recepcidn por etapas, en la extension minima establecida en la Seccidon 2: Condiciones Especiales,
Titulo Il. En tal caso a cada etapa o tramo le corresponderd el periodo de Responsabilidad por
Defectos establecido, tomando la IM posesidn de cada etapa o tramo recepcionado provisoriamente.
Conjuntamente con la solicitud de recepcidn provisoria total de la Obra, el Contratista deberd
presentar el Informe Ambiental Final correspondiente ante el Contratante, asi como los planos
conforme a obra descritos en la cldusula 120, el certificado especial de BPS, certificado Unico
departamental, completados los tramites, obtenidos los registros, permisos y habilitaciones
requeridas, con la firma de la dltima acta de recepcién provisoria de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningln concepto al Contratante, toma
conocimiento y acepta que a partir de la fecha la IM toma posesion de la totalidad de la Obra.

118. Recepcion definitiva de las obras

El Contratista debera solicitar la recepcion definitiva a la IM 60 (Sesenta) dias antes al vencimiento
del periodo de responsabilidad por defecto, establecido en la Seccion 2, Condiciones Especiales. Por
cada dia de atraso de esta solicitud, se extendera en el mismo plazo la cobertura del periodo de
responsabilidad por defecto. En caso de que la obra esté en condiciones de ser recibida
definitivamente, la IM emitira el Acta de Recepcién definitiva dentro de los 10 dias contados desde
la expiracion del dltimo de los periodos de responsabilidad por defectos. En caso contrario, se estara
a lo establecido en la cldusula 115 Esta cldusula se cumplird aun cuando haya tenido lugar la
ocupacion previa de las obras, su toma de posesidn, utilizacion o uso en su totalidad o de alguna
parte de las mismas, por el Contratante.

Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que no se hubieren
presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la cldusula 117 de esta Seccidn para la
recepcién provisoria.

Una vez verificada la Recepcion definitiva del total de la obra el Contratante a solicitud de la IM y/o
la IM procederd a devolver la garantia conforme lo dispuesto en la cldusula 56 de la presente seccidn.

Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista manifiesta expresamente que
no tiene nada que reclamar por ningun concepto al Contratante y a la IM.

Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los vicios ocultos y
aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844 del Cadigo Civil.
119. Periodo de Garantia

El Periodo de Garantia serd el comprendido entre la Recepcién Provisoria Total y sin reservas y o la
efectiva Recepcion Definitiva, salvo en el caso de equipos y componentes de las instalaciones,
equipamientos y acondicionamientos especificados en los Documentos Contractuales, o hasta la
total satisfaccion del Contratante.
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Durante el Periodo de Garantia, el Contratista tendrd la "obligacién de completa terminacién”,
independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacidon de la “Recepcion
Definitiva de la Obra”, y en virtud de esa obligacion debera por su cuenta:

i. Ejecutar los eventuales trabajos o prestaciones de acabado o reparacidn previstos.

ii. Remediar las imperfecciones sefaladas por el Contratante o la Direccién de Obras, de tal
manera que la Obra se mantenga de conformidad con el estado en que se encontraba en el
momento de la Recepcién Provisoria o después de corregidos los defectos detectados
durante ella o con posterioridad.

iii. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que la Direccién de Obras
juzgue necesarios y le exija realizar durante el Periodo de Garantia.

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el Contratante o la
Direccién de Obras, y los otros que tengan por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los
incisos (ii) y (iii) del parrafo anterior, sélo serdn por cuenta del Contratista si la causa de tales
deficiencias le es imputable, ain por omisién.

La obligacién del Contratista de realizar los trabajos de completa terminacion por su cuenta, es
extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando
entendido que la limpieza y conservacion corriente de la Obra durante el Periodo de Garantia
corresponden al Contratista donde continte realizando trabajos.

El Periodo de Garantia expirard una vez efectuada la Recepcién Definitiva de la Obra, y a partir de
ella la empresa Contratista quedara libre de sus obligaciones contractuales, y el Refuerzo de Garantia
de buena ejecucién cesara.

120. Planos conforme a obra

Segun lo dispuesto en la Seccidn 2, condiciones Especiales, el Contratista proporcionard los planos
conforme a obra actualizados conjuntamente con la solicitud de recepcién provisoria de la obra.

Los planos conforme a las obras ejecutadas deberan presentarse al Director de obra, quien los
aprobara. Deberdn entregarse dos originales en papel firmados por el Representante Técnico, el
Representante Legal de la Contratista y en formato digital compatible con Autocad 2014.

En el caso solicitarse recepciones parciales la entrega de los planos conforme a obra debera hacerse
en forma previa a la Ultima recepcién provisoria parcial del area.

Sin perjuicio de la solicitud de Recepcién Provisoria por parte del Contratista, una vez finalizada
alguna de las obras ejecutadas el Director de Obra respectivo podra solicitar a la Contratista el plano
conforme a obra. La Contratista dispondra de un plazo de 10 (diez) dias habiles para la entrega de
este material.

Si el Contratista no proporcionara los planos de cada uno de los componentes, conforme a obra, en
el plazo estipulado o si no fueran satisfactorios para el Director de Obra, éste debera retener, por
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cada plano conforme a obra no entregado, la suma de USS 500 de los pagos que se adeuden al
Contratista. Cumplido con la obligacién a juicio del contratista se devolvera el monto retenido.

121. Rescision del Contrato

El Contratante o el Contratista podrdn tramitar la rescisién del contrato si una de las partes incurriese
en incumplimiento grave del contrato.

Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego:

i. cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la autorizacién del Director de
Obras, en circunstancias que el Plan de Desarrollo de los Trabajos vigentes no prevé
suspension de los mismos.

ii. Cuando el Contratista solicitara o fuera declarado en concurso, intervencidn judicial o similar.

iii. siel Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego con 20 dias de anticipacion
a su vencimiento.
iv. siel Contratista ha demorado la terminacién de las obras por 28 dias.

v. La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado practicas corruptas o
fraudulentas;

vi. Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al 10% del monto
acumulado previsto en el PFF.
vii. Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio de las
multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del contrato, el Contratista respondera con
la garantia de fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafos y perjuicios causados.
La rescision no dara derecho al Contratista a reclamacidn, ni a recibir indemnizaciéon o reintegro de
ningun tipo.

La resolucién de rescision del contrato dispondrd la intimacién de pago de las garantias, la
notificacién a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la comunicacién al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberd suspender de inmediato los trabajos, disponer
las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra adjudicar la ejecucién de
la obra al Oferente cuya oferta haya cumplido con las condiciones establecidas en el pliego, y sea la
gue sigue en menor monto de comparacion, conforme al informe de evaluacion de las ofertas.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra declarar rescindido el
contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los
herederos de aquél o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuacién de las obras. En
ninguno de estos casos el Contratista, sus herederos o causahabientes tendrdan derecho a
indemnizacién de especie alguna.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas el Contratante podra
rescindir el contrato.
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122. Pagos posteriores a la rescision del contrato

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de Obra debera emitir
un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales acopiados por
el Contratista y que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por
él hasta la fecha de emisién de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se
hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del
Contratante.

Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del contrato
por el Contratante, el Director de Obra deberd emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo
razonable del retiro de los equipos, la repatriacién del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en que el Contratista hubiera incurrido a los
fines del resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido
hasta la fecha de emisién de dicho certificado.

123. Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del control del
Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la imposibilidad de cumplir el contrato por
razones de fuerza mayor. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos realizados antes de la
recepcion del certificado.

H. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

124. Derechos de patente y derechos a pagar

El Contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones judiciales relativas
a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o nombre registrado u otros derechos
protegidos relativos a equipo de construccién, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o
material que se use él, sus Subcontratistas o Proveedores para o con respecto de las obras o cualquier
parte de las mismas, asi como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones
judiciales, dafos, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relacion a las
antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere.

Serd responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones, licencias o
autorizaciones necesarias para cumplir el objeto del Llamado.

125. Examen de la obra antes de cubrirla

Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacién del Director de Obra,
y el Contratista debera dar todas las facilidades a la misma para examinar y medir toda obra que vaya
a cubrirse o quedar invisible asi como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos
permanentes. El Contratista debera pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipacion,

Pagina 77



Seccion 1: Condiciones Generales
Llamado (FIMM MSA) 01/2022

siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y el Director de Obra
debera presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo considere necesario y
se lo comunique al Contratista por escrito.

126. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer aberturas en ellaso a
través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar aquella
parte o partes a la satisfaccion de la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho
invisible después de cumplir los requisitos establecidos en la cldusula precedente y se encontrase
gue ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de hacer las aberturasy
de reponer y reparar la misma, en todo otro caso todos los referidos costos seran de cargo del
Contratista.

127. Muestras y ensayos

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propio costo. El Contratista debera
instalar y mantener en operacién todos los elementos de laboratorio, instrumentacion y personal
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos que sean requeridos
por el Director de Obra. Los costos incurridos se consideraran incluidos en el precio del contrato y no
seran objeto de pago por separado.

Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de inicio, el Contratista debera presentar
a la Inspeccién las fuentes de abastecimiento de los materiales, y los resultados de los estudios y
ensayos de caracterizacidon que permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones
establecidas en la Seccidon 3 - Especificaciones Técnicas.

Con una anticipacion minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la iniciacién prevista en el
cronograma de obras aprobado de los trabajos de ejecucién de mezclas para base, hormigones o
mezclas asfalticas, se presentara muestra de todos los materiales, incluso asfalticos de los que se
indicard proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las formulas de las mezclas
respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de notoria trayectoria en esa
area en un laboratorio aprobado por la Direccion de Obra, que comprueben que la misma satisface
las especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El Contratista no podra iniciar los
trabajos antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccidn.

128. Mantenimiento del transito

El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion en condiciones de total normalidad, suprimiendo
las causas que puedan originar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en
particular no se admitira la existencia de pozos.

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista debera adoptar
las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de toda clase al transito
vehicular, peatones, bicisendas y/o vecinos frentistas. En todos los casos, seran de cuenta del
contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar para que el transito
desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.
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El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las luces y otros elementos
en forma tal que el transito se realice en forma segura y se elimine la posibilidad de que sean
afectadas las obras en ejecucién, en un todo de acuerdo con las normas de sefializacién de obra,
concordantes y complementarias.

Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara obligado a dar transito en la
calle en ejecucion, en los tramos que resulte imprescindible, sin que ello signifique recepcidn
provisoria de la obra ni exencién de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera
tener la obra.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podrd sancionar con una multa de hasta
USS 300 por dia.

129. Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales
Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato seran de cargo del Contratante.

El Contratista indicara ante el Contratante en forma expresa el monto imponible de jornales del
personal directamente afectado a la obra, con la aprobacién previa de la Direccion de Obra. El
Contratista presentara las planillas en BPS una vez recibido el cédigo para la presentacion de las
mismas. Las ndminas podran ser entregadas hasta 3 (tres) dias habiles anteriores al vencimiento de
la presentacién de némina de B.P.S, junto con los recibos de sueldo.

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado seglin ampliaciones o
reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccidon de Obra, modificaciones
del plazo contractual u otras variaciones del tope inicial, la Direccion de Obra procedera a notificar al
contratista. Este dispondra un plazo de 3 (tres) dias habiles para evacuar la vista conferida, cumplido
o vencido, el Contratante resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, segun resulte de las planillas
de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de los créditos que tuviera
el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas seran deducidas en
los siguientes certificados.

El/los ultimo/s certificado/s de obra serd/n retenido/s hasta tanto se compruebe que no existen
adeudos generados para el contratante por esta contratacién, y que el Contratista declare que no
tiene nada que reclamarle por ningln concepto.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomara la suma del monto
imponible de cada planilla mensual de declaracidn al BPS (contratistas y subcontratistas) generados
en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes
sociales al momento de la apertura de la licitacidén. Esta suma sera llevada a valores basicos por el
cociente de jornales basicos y del mes en cuestion.

130. Auditorias

El contratante podra en cualquier momento, inspeccionar y/o auditar por si o a través de terceros
todas las instalaciones del Contratista, total o parcialmente afectadas a la obra (frente de obra,
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obrador, planta de hormigdn, planta de mezcla asfaltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de
elaboracion de sefiales, depdsito de residuos, etc.).

131. Carteles

El Contratista deberd colocar carteles segun lo dispuesto en la Seccion 2, Condiciones Especiales. |

El disefio de los carteles y su ubicacidn seran definidos por el Contratante. Los carteles se ubicaran
dentro de los 10 primeros dias habiles a partir de la firma del acta de iniciacidon de la obra y se
mantendran en buenas condiciones de conservacidn hasta la ultima recepcidn provisoria de la obra.

Si el Contratista no instalara los carteles dentro de los 10 (diez) dias habiles de firmado el acta de
inicio de las obras o no mantuviera los mismos en buen estado de conservacidn, la Contratante podra
aplicarle una multa equivalente a USS 300 por cada dia habil de mora.

En los carteles se debera identificar claramente el Contratante, Fideicomitente, el Contratista, y
debera existir un teléfono de contacto y un mail para la atencién de quejas.
132. Suministro de vehiculos

El Contratista debera suministrar desde el inicio de las obras y hasta su finalizacién (ultima recepcién
provisoria) vehiculos a la Direccién de Obra segun lo dispuesto en la Seccion 2, Condiciones Especiales.

133. Suministro de teléfonos celulares

Desde la iniciacién de las obras y hasta su finalizacion (ultima recepcién provisoria), el Contratista
suministrara teléfonos celulares para la Direccion de la Obra segun lo dispuesto en la Seccidn 2,
Condiciones Especiales. Los teléfonos deberan poder conectarse a la web.

Los gastos generados por dichos teléfonos, hasta un maximo de U.l. 500 (Unidades indexadas
quinientos) por cada uno y por mes, seran de cargo del Contratista.

Los costos por el suministro de los teléfonos celulares deberan ser prorrateados en los precios de
los diferentes rubros.

134. Oficina para la Direccion de obra

Segun lo estipulado en la Seccion 2, Condiciones Especificas, para el caso que corresponda, la
Contratista debera proveer y amoblar instalaciones apropiadas en el obrador desde el inicio de las
obras.

El costo de construccidn operacion, seguridad y limpieza durante el periodo comprendido desde
el inicio hasta la ultima recepcién provisoria de la obra, es de responsabilidad y cargo de la
Contratista.

Una vez finalizada la obra, la Contratista debera retirar estas construcciones, dejando el terreno
nivelado y acondicionado, a solo juicio del Director de la Obra.
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Los equipos deberdn ser proporcionados dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha del
acta de inicio del contrato. Una vez terminadas las obras, los equipos quedaran en propiedad de
la del organismo responsable de la Direccién de Obra.

El costo de la Oficina de Obra, su mantenimiento, los equipos informaticos y los insumos indicados
deberan ser prorrateados en los precios del Contrato.
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